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 П Р О Т О К О Л   № 3 
 

От заседание на комисията, назначена със Заповед № ЗОП - 32Б/22.08.2017 г. на 

Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена 

поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор по обособени позиции при изпълнение на СМР по проект 

„Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и 

училищното образование“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Монтана”, открита с Решение № ЗОП - 32А от 13.07.2017 г., обявление с 

ID № 795931, публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз с № 2017/S 134-274835 

от 15.07.2017 г. и публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки 

под номер 00019-2017-0012. 

 

 

В периода 08.01.2018 г. – 20.02.2018 г. в заседателната зала на Община 

Монтана, на адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1, комисия в състав:  

 

Председател: инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към дирекция 

ТУС в общинска администрация гр. Монтана; 

и 

Членове: 

1. Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към 

Дирекция ЕИИР в Общинска администрация гр. Монтана; 

2. Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация в 

отдел Проекти, ОП  и  ОФ, Т и З към дирекция ЕИИР  

3. Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска 

администрация гр. Монтана; 

4. Валентина Тихомирова Настева – външен експерт от списъка на 

Агенцията по обществените поръчки ВЕ -1842  

 

проведе закрити заседания на основание чл. 56, ал. 2 от от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане на 

допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. 

 

Разглеждане на техническите предложения на участниците и проверка на 

тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията към 

личното състояние, комисията реши да разгледа техническото предложение на 

следните участници: 
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В хода на работа Комисията е поканила участниците да удължат срока на 

валидност на офертата си и са го удължили както следва: 

Пореден 

№ на 

участника   

№ на 

офертата 

Дата и час на 

постъпване на 

офертите 

Наименование на участника 

 

Обособена позиция 

1. 70-00-

1323 

17.08.2017 г., 

10:29 ч. 
„Градиакт консулт“ 

ООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 2 

2. 70-00-

1327 

18.08.2017 г., 

09:03:33 ч. 
„Строителен стандарт” 

ЕООД, гр. София  

Строителен 

надзор ОП № 1 

3.  70-00-

1328 

18.08.2017 г., 

09:17:17 ч. 
„Икар консулт“ АД,  

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

4. 70-00-

1333 

18.08.2017 г., 

17:21:06 ч. 
„Интерконсулт“ ЕООД, 

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1 

5. 70-00-

1334 

21.08.2017 г., 

09:12:35 ч. 
„Геоексперт България“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

6. 70-00-

1335 

21.08.2017 г., 

09:14:30 ч. 
„Русенска строителна 

борса“ ООД, гр. Русе 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

7. 70-00-

1337 

21.08.2017 г., 

09:19:48 ч. 
„Институт за управление 

на програми и проекти“ 

ООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

8. 70-00-

1339 

21.08.2017 г., 

09:23:02 ч. 
„Ати Консулт“ ЕООД,  

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2 и 4 

9. 70-00-

1340 

21.08.2017 г., 

09:24:53 ч. 
Сдружение Евро 

Проджект, гр. Пловдив 

Строителен 

надзор ОП № 1 и 

3 

10. 70-00-

1341 

21.08.2017 г., 

10:00:15 ч. 
„Рубикон инженеринг“ 

ЕАД, гр. Варна 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

11. 70-00-

1343 

21.08.2017 г., 

10:51:10 ч. 
Обединение 

Монконсулт, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

12. 70-00-

1345 

21.08.2017 г., 

12:12:23 ч. „Кима Консулт“ ЕООД, 

гр. Пловдив 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

13. 70-00-

1348 

21.08.2017 г., 

17:25:54 ч. 
„Перфект Консулт М“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 3 от 195 

№  № на 

офертата 

Удължен срок за 

валидност на 

офертите (в 

месеци), от ... до 

(дата) 

Наименование на участника 

 

Обособена позиция 

1. 70-00-1323 с 4 месеца, 

считано от 

22.01.2018 г. до 

22.04.2018 г. 

„Градиакт консулт“ ООД, 

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 2 

2. 70-00-1327 с 3 месеца, 

считано от 

22.01.2018 г. до 

22.04.2018 г. 

„Строителен стандарт” 

ЕООД, гр. София  

Строителен 

надзор ОП № 1 

3.  70-00-1328 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Икар консулт“ АД,  

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 

4. 70-00-1333 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Интерконсулт“ ЕООД, гр. 

София 

Строителен 

надзор ОП № 1 

5. 70-00-1334 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г.  

„Геоексперт България“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 

6. 70-00-1335 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Русенска строителна 

борса“ ООД, гр. Русе 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 

7. 70-00-1336 с 3 месеца, 

считано от 

22.01.2018 г. до 

22.04.2018 г. 

„Богоев Консулт“ ЕООД, 

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1 и 

2 

8. 70-00-1337 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Институт за управление 

на програми и проекти“ 

ООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 

9. 70-00-1341 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Рубикон инженеринг“ 

ЕАД, гр. Варна 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 

10. 70-00-1347 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

Обединение Калинка 2017 

гр. Монтана 

Строителен 

надзор ОП № 1 
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С писмо док. №70-00-255/19.02.2018 г. комисията е поискала удължаване срока 

на валидност на офертите от участниците „Трансконсулт-БГ“ ООД, гр. София, „Ати 

консулт“ ЕООД, гр. София, Сдружение Евро Проджект, гр. Пловдив, „Кима Консулт“ 

ЕООД, гр. Пловдив с три месеца, считано от 22.02.2018 г. до 22.05.2018 г. 

Офертата на участника Обединение Монконсулт, гр. София е в срока на 

валидност. 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

офертите и извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия на Възложителя. 

 

1. Участник „Градиакт консулт“ ООД, гр. София, представил оферта с док. № 70-

00-1323/17.08.2017 г. в 10:29 ч. по обособена позиция № 2, която съдържа 

Техническо предложение, по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с което прави следните 

предложения и изявления: 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

22.04.2018 г. 

11. 70-00-1348 с 4 месеца, 

считано от 

22.12.2017 г. до 

22.04.2018 г. 

„Перфект Консулт М“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 2, 

3 и 4 
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- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в 

Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните нормативни документи, 

чието съблюдаване ще бъде целено, основните дейности, които ще бъдат изпълнявани, 

представена е програма за контрол на риска, включваща идентифициране на рискове, 

мерки и дейности за предотвратяване и преодоляването им.  

 Предложена е организация на персонала, в която са посочени основните 

задължения на ключовите експерти; в хронологична последователност са посочени 

дейностите по изпълнение на поръчката, предложени са видове работи като 

допълнение към тези дейности, включващи контрол на количествата и цените на 

влаганите СМР, на качеството на влаганите СМР, за спазване на мерките по опазване 

на околната среда при изпълнение на строителството, контрол на обекта по време на 

гаранционните срокове, мерки за вътрешен контрол и организация на работата, в 5 

пункта са посочени допълнителни задължения на Консултанта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя и не отговаря на 

предварително обявените условия. 

В техническото предложение участника е представил концепция, която следва 

да приложи при изпълнение на възлаганата обществена поръчка, както и 

организацията на персонала, която предвижда да създаде при изпълнение на 

поръчката. След запознаване със съдържанието на представеното техническо 

предложение, комисията констатира следните обстоятелства: 

1). В концепцията, която участникът предвижда да приложи за изпълнение на 

поръчката не е посочено разбирането на участника относно целите на поръчката и 

постигането на очакваните резултати. Участникът е посочил основните дейности, 

които ще бъдат изпълнявани (в подточка Дейности, които ще контролира и изискуема 

по закон документация, която ше подготвя Консултантът при изпълнение на 

предвиденото строителство в съответствие с чл. 168 от ЗУТ), но не е обособил 

същите в етапи, под-етапи и задачи. 

Съдържанието на предложена от участника концепция за изпълнение се свежда 

до посочване на основните нормативни документи, които са относими към предмета на 

поръчката, до основните дейности, които ще бъдат изпълнявани, без същите да са 
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разписани в етапи, подетапи и задачи, до представена програма за контрол на риска, 

включваща идентифициране на рискове, мерки и дейности за предотвратяване и 

преодоляването им. 

В техническото предложение изцяло липсва предвиден начин на комуникация и 

взаимодействие с Възложителя, каквото минимално изискване е заложено в 

документацията за обществената поръчка. 

 

Комисията при разглеждане на предложението в неговата цялост констатира, че 

в т. 7 „При изпълнение на поръчката ще създам следната организация на персонала“ 

се съдържа раздел „Описан модел на взаимоотношения“, в който в два пункта е 

маркирано: „Присъствие на всички заседания между участниците в инвестиционния 

процес...“ и „Оказване на съдействие на Възложителя и Изпълнителя при съгласуване 

на документи“. Това общо формулиране отново не покрива минималното изискване за 

предложен начин на комуникация и взаимодесйтвие с Възложителя. 

За пълнота следва да се отбележи, че техническото предложение не съдържа и 

никое от надграждащите обстоятелства. Липсва логична последователност при 

изброяването на предвидените за изпълнение дейности, липсва обособяването им в 

етапи, подетапи и задачи. В своето техническо предложение участникът не е 

предвидил конкретни инструменти и методи за постигане на заложените цели. 

Предложената от участника програма за контрол на риска не съответства по 

съдържание на изискването на Възложителя да са представени съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани с 

приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото 

национално и европейско законодателство. Не е налична конкретна аргументация за 

това как предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. Никъде не е посочен начин/механизъм/мерки, които ще 

гарантират качественото изпълнение на дейносите, включени в поръчката, в 

предвидения срок. 

2). Участникът е предложил организация на персонала, в която не е посочена 

структурата на персонала, каквото минимално изискване е поставил Възложителя. 

Предложението съдържа основните задължения на ключовите експерти, но не и 

структурата на персонала. 

За пълнота следва да се посочи, че предложената организация на персонала не 

съдържа предложени начини, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. 

Не са представени и взаимовръзките на отделните членове на персонала по 

хоризонтална и вертикална йерархична структура, тъй като изцяло липсва посочване 

структурата на персонала. 

На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за общените поръчки /ЗОП/  с решението за 

откриване на процедура Възложителят е одобрил документация за обществена 

поръчка. В съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗОП утвърдената 

документация за обществена поръчка съдържа методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата. Във връзка с представянето на техническо 

предложение, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП Възложителят е 

предвидил участниците да представят техническа оферта, която да съдържа 
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предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на  Възложителя, част от което са концепцията и организацията на 

персонала.  В съответствие с чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗОП в раздел XII. Критерий за 

определяне на икономически най-изгодната оферта от документацията за 

обществената поръчка Възложителят е предвидил показател П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката да включва: Разбирането на участника относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати; Подход и инструментариум за 

изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката, с разписани етапи, 

под-етапи и задачи; Начин на комуникация и взаимодействие с Възложителя. 

Изрично Възложителят е дал указнаие, че това е минимално изискуемото от 

Възложителя съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката по този 

показател, при липса, на което предложението на участника ще се счита за 

неотговарящо на минималните изисквания и няма да подлежи на оценка. 

Аналогично указание се съдържа и относно организацията на персонала, която 

участникът предвижда да създаде, а именно: „Представяне структурата на 

персонала; Описание на съответните задължения на всеки член от екипа за 

изпълнение на поръчката.“. Предвид използваната от възложителя повелителна форма, 

относно минималното съдържание на концепцията за изпълнение на поръчката и 

организацията на персонала, изричното упоменаване, че това е минимално 

изискумеото съдържание, при липса, на което предложението на участника ще се счита 

за неотговарящо на минималните изисквания и няма да подлежи на оценка, 

респективно участникът ще бъде отстранен, както и обстоятелството, че в срока по чл. 

197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата не е обжалвано и е 

влязло в законна сила, документацията е станала задължителна, както за Възложителя, 

така и за участниците в процедурата, и за комисията. С оглед на изложеното и 

съобразно правилото на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП за всички участници е налице 

императивно установеното задължение стриктно да се съобразяват и да представят 

оферта в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

По изложените съображения комисията намира, че предложената от участника 

оферта не съответства на предварително обявените условия на Възложителя и на 

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът следва да бъде предложен за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

2. Участник „Строителен стандарт” ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-

00-1327/18.08.2017 г., 09:03:33 ч. по обособена позиция № 1, която съдържа 

Техническо предложение, по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с което прави следните 

предложения и изявления: 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 
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c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 5 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните отговорности на участника в 

качеството му на консултант по ЗУТ, дейностите, които ще бъдат изпълнявани по 

време на изпълнение на обществената поръчка, с посочване на спецификата на 

дейността, мониторинга и контрола, който ще се осъществява върху извършваните 

СМР, технологичната последователност и качеството на влаганите строителни 

материали. Предложени са примерни начини, осигуряващи качествено изпълнение на 

поръчката, включващи постоянен комуникационен канал между заинтересованите 

страни и мерки за осъществяване на контрол и своевременно изготвяне и подписване 

на всички актове и протоколи по време на строителството. Представени са конкретни 

цели, които следва да бъдат изпълнявани и примерни инструменти/методи за 

постигане им. Направена е препратка към приложимите нормативни документи. 

Посочени са всички актовете и протоколи, които следва да бъдат изготвени по време 

на изпълнение на дейността.  
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 Предложена е организация на персонала, в която са посочени дейностите и 

отговорностите на отделните експерти, в приложена схема е посочил взаимовръзката 

между отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура, от която е видна връзката между Управляващият/Договарящият орган с 

Възложителя ДЛПИ, между Възложителя и прекия ръководител, служител на 

общинската админситрация, между последния и управителя на строителната фирма, 

управителя на фирмата, упражняваща строителен надзор и ръководителя на 

проектанския екип, между други заинтересовани страни и конкретните изпълнители по 

договори за обществени поръчки. Представени са взаимовръзките между отделните 

членове на екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“, т. 2. „Представени са 

съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство;“  и 

т.3. „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

участникът е предложил дейностите, включени в обхвата на поръчката и посочил 

последователността, която ще следват. Предложени са примерни начини, целящи 

осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, включващи постоянен 

комуникационен канал между заинтересованите страни и мерки за осъществяване на 

контрол и своевременно изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по 

време на строителството.Техническото предложение на участника съдържа описание 

на съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, представени са 

конретно предвиден/и метод/и, които да обуславят постигане на конкеретно/ни 

визирана/и цели, и е направено обвързване с приложимите нормативни документи. В 

своето техническо предложение участникът е посочил, че ще бъде осъществяван 
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мониторинг и контрол на СМР дейностите, на технологичната последователност и 

влаганите строителни материали, като са визирани конкретни методи/начини, по които 

това ще бъде осъществявано. Налице е логиеска връзка между предложените методи и 

конкретните цели, за постигането на които, тези методи допринасят, като е посочена 

приложимата нормативна уредба, имаща отношение към тези методи/начини.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща три от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени три от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

обстоятелства, а именно само с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите 

и отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ т. 2. „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта;“ и с т. 3. „Представено е конкретно описание на взаимовръзките 

на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“ 
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- Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това че: 

Подробно са изложени дейностите и отговорностите на всички включени в екипа 

експерти по съответните части. Комисията счита, че са посочила дейностите и 

отговорностите между всички експерти за всички етапи от изпълнението в зависимост 

от притежаваната правоспособност и квалификация. Същите са съобразени с видовете 

строителни работи, които следва да се изпълнят на съответния обект. Посочените са 

основните задължения на всеки от експертите, посочен е контролът който ще 

упражнява всеки от експертите, както и в съставянето на кои актове и документи ще 

участва. Направена е взаимовръзка между комуникацията между отделните членове на 

ексепртния екип, участието им в срещите и отговорностите, които ще носят.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника са представени 

начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще 

си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. 

 Участникът е посочил, че към техническото предложение, в приложена схема е 

посочил взаимовръзката между отделните членове на персонала по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура, от която е видна връзката между 

Управляващият/Договарящият орган с Възложителя ДЛПИ, между Възложителя и 

прекия ръководител, служител на общинската админситрация, между последния и 

управителя на строителната фирма, управителя на фирмата, упражняваща строителен 

надзор и ръководителя на проектанския екип и другите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. Комисията счита, че са представени начините за 

взаимодействие, взаимовръзките и средствата за комуникация на всеки член от екипа с 

останалите участници в проекта. За всеки от експертите са посочени начинът и лицата, 

с които ще осъществява обмен на информация, като е поставен акцент и върху 

обстоятелството как това ще допринесе за постигане на целите на поръчката. 

 -На последно място Комисията счита, че е налице описание на взаимовръзките в 

екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е представено и в 

схематичен вид. Представената схема илюстрира отделните йерархични взаимовръзки 

между всички членове на персонала.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени всички три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа три от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 
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- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени три от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 100 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 50 т.) 

 

3. Участник „Икар консулт“ АД, гр. София, представил оферта с № 70-00-

1328/18.08.2017 г., 09:17:17 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, която съдържа 

Техническо предложение, по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с което прави следните 

предложения и изявления: 

 

3.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 13 от 195 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните отговорности на участника в 

качеството му на консултант по ЗУТ, изискванията към дейностите и към обекта, 

направено е описание на дейностите, включени в предмета на поръчката. Посочени са 

нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани, при изпълнение на дейността. 

Посочени са очакваните резултати, общите и специфичните цели на проекта и тези на 

поръчката.  

 Предложена е организация на персонала, в която са визирани задачите и 

отговорностите на отделните експертите, в схематичен вид е представено 

взаимодействието между експертите и Община Монтана. Посочени са основните 

изисквания и отговорностите на членовете на екипа, основните дейности, реда за 

приемането на поръчката – с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за предаване на окончателния доклад. Отново, както при описание на концепцията за 

изпълнение на поръчката и тук са описани изискванията към дейността и към обекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“. 

Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

участникът е посочил основните ключови дейности, които следва да бъдат 
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изпълнявани с оглед обхвата на обществената поръчка, подредени в хронолигична и 

логична последователност. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил общите и 

специфичните цели на проекта, както и целите на поръчката. Участникът е представил 

целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на поръчка, но не е 

представил инструменти и методи за постигане на тези цели. Участниъкт е посочил 

очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва взаимообвързаност между 

цели и резултати, което води и до липсата на предложени начини (инструменти и 

методи) за постигането на поставените цели. Участникът е посочил приложимите 

нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при изпълнение на поръчката, но 

не е направена обвързаност между тях и „инструментите и методите за постигане на 

заложените цели“, каквото изискване е заложено в документацията за обществената 

поръчка. Никъде в техническото предложение не се съдържа информация, от която да 

се установи какви инструменти и методи предвижда участникът за постигане на 

заложените цели, не е направена взаимообвързаност как ще бъдат постигнати 

желаните резултати, нито е налице обвързаност с посочените нормативни документи.  

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това 

как предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. Никъде не е посочен начин, нито механизъм или мерки, 

които ще гарантират качественото изпълнение на дейносите, включени в поръчката, в 

предвидения срок. В представената концепция за изпълнение на поръчката не се 

съдържа и раздел, озаглавен по идентичен начин или съдържащ подобна информация.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 
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Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с никое от възможните три 

обстоятелства, а именно. 

- Комисията счита, че участникът е представил разпределение по задачи между 

всеки от предложените експерти по съответните части, но липсва описание относно 

приноса на всеки от експертите за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. В техническото предложение на участника при представяне разпределение 

на дейностите и отоговорностите по експерти не е засегната една от съставните части 

на първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са 

нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез 

дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на 

консултантската услуга в определения за това срок, каквото е изискването на 

Възложителя. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). В техническото предложение в 

схематичен вид участникът е посочил взаимовръзката между експертите и Община 

Монтана, но липсва предвидена взаимовръзка между екипът за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. Участникът не е визирал конкретни начини на 

взаимодействие и комуникация между експертния екип и останалите заинтересовани 

страни по проекта. Не са представени връзките между членовете на екипа и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, нито тези връзки са 

съобразени с приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти, относими към целите на проекта, нито са предложени начини за 

осъществяване на комуникация помежду им. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 
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своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 - Участникът не е представил и взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура. Никъде в 

техническото предложение участникът не е илюстрирал взаимовръзките между 

членовете на експертния екип, предвид което липсва и този компонент от изискуемото 

съдържание при описание на организацията на персонала. Представена е единствено 

връзката между членовете на екипа и Община Монтана като Възложител. Участникът е 

направил описание на основните задължения на членовете на екипа, но при него също 

не е илюстрирал взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 30 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 

 

3.2. За обособена позиция 2 
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a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните отговорности на участника в 

качеството му на консултант по ЗУТ, изискванията към дейностите и към обекта, 

направено е описание на дейностите, включени в предмета на поръчката. Посочени са 

нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани, при изпълнение на дейността. 

Посочени са очакваните резултати, общите и специфичните цели на проекта и тези на 

поръчката.  
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 Предложена е организация на персонала, в която са визирани задачите и 

отговорностите на отделните експерти, в схематичен вид е представено 

взаимодействието между експертите и Община Монтана. Посочени са основните 

изисквания и отговорностите на членовете на екипа, основните дейности, реда за 

приемането на поръчката – с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за предаване на окончателния доклад. Отново, както при описание на концепцията за 

изпълнение на поръчката и тук са описани изискванията към дейността и към обекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“. 

Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

участникът е посочил основните ключови дейности, които следва да бъдат 

изпълнявани с оглед обхвата на обществената поръчка, подредени в хронолигична и 

логична последователност. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил общите и 

специфичните цели на проекта, както и целите на поръчката. Участникът е представил 

целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на поръчка, но не е 

представил инструменти и методи за постигане на тези цели. Участниъкт е посочил 

очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва взаимообвързаност между 

цели и резултати, което води и до липсата на предложени начини (инструменти и 

методи) за постигането на поставените цели. Участникът е посочил приложимите 

нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при изпълнение на поръчката, но 

не е направена обвързаност между тях и „инструментите и методите за постигане на 

заложените цели“, каквото изискване е заложено в документацията за обществената 

поръчка. Никъде в техническото предложение не се съдържа информация, от която да 

се установи какви инструменти и методи предвижда участникът за постигане на 
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заложените цели, не е направена взаимообвързаност как ще бъдат постигнати 

желаните резултати, нито е налице обвързаност с посочените нормативни документи.  

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това 

как предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. Никъде не е посочен начин, нито механизъм или мерки, 

които ще гарантират качественото изпълнение на дейносите, включени в поръчката, в 

предвидения срок. В представената концепция за изпълнение на поръчката не се 

съдържа и раздел, озаглавен по идентичен начин или съдържащ подобна информация.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с никое от възможните три 

обстоятелства, а именно. 

- Комисията счита, че участникът е представил разпределение по задачи между 

всеки от предложените експерти по съответните части, но липсва описание относно 

приноса на всеки от експертите за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. В техническото предложение на участника при представяне разпределение 

на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегната една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са 

нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез 
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дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на 

консултантската услуга в определения за това срок, каквото е изискването на 

възложителя. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). В техническото предложение в 

схематичен вид участникът е посочил взаимовръзката между експертите и Община 

Монтана, но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. Участникът не е визирал конкретни начини на 

взаимодействие и комуникация между експертния екип и останалите заинтересовани 

страни по проекта. Не са представени връзките между членовете на екипа и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, нито тези връзки са 

съобразени с приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти, относими към целите на проект, нито са предложени начини за 

осъществяване на комуникация помежду им. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект“.  

 - Участникът не е представил и взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура. Никъде в 

техническото предложение участникът не е илюстрирал взаимовръзките между 

членовете на експертния екип, предвид което липсва и този компонент от изискуемото 

съдържание при описание на организацията на персонала. Представена е единствено 

връзката между членовете на екипа и Община Монтана като Възложител. Участникът е 

направил описание на основните задължения на членовете на екипа, но при него също 

не е илюстрирал взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура. 

 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 21 от 195 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 30 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и П2 – организация на персонала – 10 т.) 

 

3.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 
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поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните отговорности на участника в 

качеството му на консултант по ЗУТ, изискванията към дейностите и към обекта, 

направено е описание на дейностите, включени в предмета на поръчката. Посочени са 

нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани, при изпълнение на дейността. 

Посочени са очакваните резултати, общите и специфичните цели на проекта и тези на 

поръчката.  

 Предложена е организация на персонала, в която са визирани задачите и 

отговорностите на отделните експертите, в схематичен вид е представено 

взаимодействието между експертите и Община Монтана. Посочени са основните 

изисквания и отговорностите на членовете на екипа, основните дейности, реда за 

приемането на поръчката – с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за предаване на окончателния доклад. Отново, както при описание на концепцията за 

изпълнение на поръчката и тук са описани изискванията към дейността и към обекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 
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 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“. 

Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

участникът е посочил основните ключови дейности, които следва да бъдат 

изпълнявани с оглед обхвата на обществената поръчка, подредени в хронолигична и 

логична последователност. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил общите и 

специфичните цели на проекта, както и целите на поръчката. Участникът е представил 

целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на поръчка, но не е 

представил инструменти и методи за постигане на тези цели. Участникът е посочил 

очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва взаимообвързаност между 

цели и резултати, което води и до липсата на предложени начини (инструменти и 

методи) за постигането на поставените цели. Участникът е посочил приложимите 

нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при изпълнение на поръчката, но 

не е направена обвързаност между тях и „инструментите и методите за постигане на 

заложените цели“, каквото изискване е заложено в документацията за обществената 

поръчка. Никъде в техническото предложение не се съдържа информация, от която да 

се установи какви инструменти и методи предвижда участникът за постигане на 

заложените цели, не е направена взаимообвързаност как ще бъдат постигнати 

желаните резултати, нито е налице обвързаност с посочените нормативни документи.  

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това 

как предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. Никъде не е посочен начин, нито механизъм или мерки, 

които ще гарантират качественото изпълнение на дейносите, включени в поръчката, в 

предвидения срок. В представената концепция за изпълнение на поръчката не се 

съдържа и раздел, озаглавен по идентичен начин или съдържащ подобна информация.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 24 от 195 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с никое от възможните три 

обстоятелства, а именно. 

- Комисията счита, че участникът е представил разпределение по задачи между 

всеки от предложените експерти по съответните части, но липсва описание относно 

приноса на всеки от експертите за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. В техническото предложение на участника при представяне разпределение 

на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегната една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са 

нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез 

дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на 

консултантската услуга в определения за това срок, каквото е изискването на 

възложителя. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/ Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). В техническото предложение в 

схематичен вид участникът е посочил взаимовръзката между експертите и Община 

Монтана, но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. Участникът не е визирал конкретни начини на 
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взаимодействие и комуникация между експертния екип и останалите заинтересовани 

страни по проекта. Не са представени връзките между членовете на екипа и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, нито тези връзки са 

съобразени с приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти, относими към целите на проект, нито са предложени начини за 

осъществяване на комуникация помежду им. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/ Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект“.  

 - Участникът не е представил и взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура. Никъде в 

техническото предложение участникът не е илюстрирал взаимовръките между 

членовете на експертния екип, предвид което липсва и този компонент от изискуемото 

съдържание при описание на организацията на персонала. Представена е единствено 

връзката между членовете на екипа и Община Монтана като Възложител. Участникът е 

направил описание на основните задължения на членовете на екипа, но при него също 

не е илюстрирал взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 
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обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 30 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 

 

3.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 
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 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени основните отговорности на участника в 

качеството му на консултант по ЗУТ, изискванията към дейностите и към обекта, 

направено е описание на дейностите, включени в предмета на поръчката. Посочени са 

нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани, при изпълнение на дейността. 

Посочени са очакваните резултати, общите и специфичните цели на проекта и тези на 

поръчката.  

 Предложена е организация на персонала, в която са визирани задачите и 

отговорностите на отделните експертите, в схематичен вид е представено 

взаимодействието между експертите и Община Монтана. Посочени са основните 

изисквания и отговорностите на членовете на екипа, основните дейности, реда за 

приемането на поръчката – с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за предаване на окончателния доклад. Отново, както при описание на концепцията за 

изпълнение на поръчката и тук са описани изискванията към дейността и към обекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“. 

Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

участникът е посочил основните ключови дейности, които следва да бъдат 

изпълнявани с оглед обхвата на обществената поръчка, подредени в хронолигична и 

логична последователност. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил общите и 

специфичните цели на проекта, както и целите на поръчката. Участникът е представил 

целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на поръчка, но не е 

представил инструменти и методи за постигане на тези цели. Участникът е посочил 
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очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва взаимообвързаност между 

цели и резултати, което води и до липсата на предложени начини (инструменти и 

методи) за постигането на поставените цели. Участникът е посочил приложимите 

нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при изпълнение на поръчката, но 

не е направена обвързаност между тях и „инструментите и методите за постигане на 

заложените цели“, каквото изискване е заложено в документацията за обществената 

поръчка. Никъде в техническото предложение не се съдържа информация, от която да 

се установи какви инструменти и методи предвижда участникът за постигане на 

заложените цели, не е направена взаимообвързаност как ще бъдат постигнати 

желаните резултати, нито е налице обвързаност с посочените нормативни документи.  

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това 

как предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. Никъде не е посочен начин, нито механизъм или мерки, 

които ще гарантират качественото изпълнение на дейносите, включени в поръчката, в 

предвидения срок. В представената концепция за изпълнение на поръчката не се 

съдържа и раздел, озаглавен по идентичен начин или съдържащ подобна информация.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с никое от възможните три 

обстоятелства, а именно. 

- Комисията счита, че участникът е представил разпределение по задачи между 

всеки от предложените експерти по съответните части, но липсва описание относно 
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приноса на всеки от експертите за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. В техническото предложение на участника при представяне разпределение 

на дейностите и отговорносите по експерти не е засегната една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са 

нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез 

дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на 

консултантската услуга в определения за това срок, каквото е изискването на 

възложителя. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). В техническото предложение в 

схематичен вид участникът е посочил взаимовръзката между експертите и Община 

Монтана, но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. Участникът не е визирал конкретни начини на 

взаимодействие и комуникация между експертния екип и останалите заинтересовани 

страни по проекта. Не са представени връзките между членовете на екипа и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, нито тези връзки са 

съобразени с приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти, относими към целите на проект, нито са предложени начини за 

осъществяване на комуникация помежду им. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект“.  

 - Участникът не е представил и взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура. Никъде в 

техническото предложение участникът не е илюстрирал взаимовръките между 

членовете на експертния екип, предвид което липсва и този компонент от изискуемото 

съдържание при описание на организацията на персонала. Представена е единствено 
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връзката между членовете на екипа и Община Монтана като Възложител. Участникът е 

направил описание на основните задължения на членовете на екипа, но при него също 

не е илюстрирал взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 30 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 

 

4. Участник „Интерконсулт“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-00-

1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1, която съдържа 

Техническо предложение, по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с което прави следните 

предложения и изявления: 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 31 от 195 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени: индикаторите на поръчката, в т.ч. 

обектът и СМР дейностите, които ще се изпълняват на него, срокът и мястото за 

изпълнение на поръчката; обяснителна записка, в която подробно са посочени 

приложимите законови и подзаконови нормативни документи; подробно описани са 

основните (под)дейности, включени в изпълнението предмета на поръчката, разделени 

по етапи. 

 Предложена е организация на персонала, в която е посочена структурата му, 

задълженията на отделните експерти, връзките на взаимодействие и субординация 

помежду им, мерки за превенция и управление на потенциалните рискове. В 

схематичен вид е направено разпределение на човешките ресурси при изпълнение на 

дейността, както и график на изпълнение на дейностите.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 
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спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;”. 

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

участникът в логическа последователност е посочил поддейностите, които ще бъдат 

извършвани съответно през етапа на подготвителния период, през етапа на периода на 

изпълнение на СМР, през заключителния етап, по време на гаранционния период, 

както и спомагателните дейности, обърнато е внимание на взаимообвързаността между 

отделните дейности и същите са съобразени с приложимата нормативна уредба. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. В своето 

техническо предложение участникът не е посочил конкретни инструменти и методи, 

чрез които ще постига заложените цели. Никъде, при представяне на концепцията за 

изпълнение на поръчката, не се съдържа информация, от която да се установи какви са 

заложените от участника цели и какви инструменти и методи предвижда за 

постигането им, не е направена взаимообвързаност как ще бъдат постигнати желаните 

резултати. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не е 

аргументииран начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Комисията счита, че с 

представените мерки, с които участникът предвижда да избегне/преодолее 

потенциалните рисковите фактори, той не покрива изискването за аргументиране на 

начина, по който предложената организация на работа ще обоснове качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В т. III от техническото предложение в два 

пунка са предложени мерки за превенция и управление на потенциалните рискове, но 

не се съдържа конкретна аргументация за това как предложената организация на 

работа ще гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката, 

включително липсва обвързване и между идентифицирането и управлението на 

потенциалните рискове и качественото и навременно изпълнение на поръчката, до 

което следва да доведе предложената от участника организация на работа. Посочените 

обстоятелства (идентифицираните рискове и мерките за управлението им) не 

представялват аргументи как предложената организация на работата ще допринесе до 
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качествено изпълнение на поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея 

резултати. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.3. „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че: 

в схематичен вид е представена йерархичната структура на персонала по вертикална и 

хоризонталана линия, като са описани връзките на субординация между всички 

членове на персонала. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение е направено разпределение 

на дейностите и отговорностите между всички предложени от участника експерти, с 

посочване на задълженията, които ще имат същите, но липсва как ще допринасят за 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. Участникът не е визирал приноса на 

всеки от експертите за качественото и навременно изпълнение на поръчката. В 

техническото предложение на участника при представяне разпределение на дейностите 

и отговорносите по експерти не е засегнато едно от съставните части на първото 

допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е направена 

взаимовръзка как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще допринесат 

за качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са нормативните 
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изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез дейността на 

съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на консултантската услуга в 

определения за това срок, каквото е изискването на възложителя. Предвид това 

Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа разпределение 

на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника експерти, но 

не обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и не допринася за нейното 

качествено и навременно изпълнение, предвид което не приема за изпълнено първото 

от визираните преимущества в концепцията за изпълнение, а именно: „Представеното 

разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от 

участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и 

допринася за нейното качествено и навременно изпълнени”. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. 

 В техническото предложение в схематичен вид участникът е посочил 

взаимовръзката между експертите с управителя на дружеството – изпълнител, с 

Община Монтана, с проектанти и строители и с експлоатационни дружества и 

контролни органи, като е посочил и комуникационните канали, по които те ще си 

взаимодействат. В представената от участника схема на взаимовръзките между 

заинтересованите лица по проекта липсва илюстрирана връзка между екипа за 

изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по проекта, респективно не са 

предвидени начини на взаимодействие и комуникация между тези две страни. Предвид 

това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка 

надграждащи обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а 

именно: „Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на 

поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите 

участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към целите на 

проект”. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа едно от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 
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- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 40 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и П2 – организация на персонала – 20 т.) 

 

5. Участник „Геоексперт България“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-

00-1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 

 

5.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 
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- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която е представил общия подход за изпълнение на 

поръчка и основните принципи на работа, приложимите нормативни документи, 

направен е анализ на дейностите, необходими за изпълнение на поръката по етапи, 

изискуемата документация, която следва да се изготви за обекта, мерки за контрол за 

създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за 

констрол при административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието 

на информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение 

на главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация.  

 Предложена е организация на персонала, в която е направено разпределение на 

дейностите и отговорностите по експерти, представени са взаимовръзките между 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йрархична структура, 

както и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.   

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя, конкретните изпълнители 

по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, само с едно от възможно три 

преимущества, а именно само с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност 

при изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнени предвид това, че 

участникът е направил подробно описание на дейностите, необходими за изпълнение 

на поръчката, разпределени в съответните фази. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил мерки за контрол, 

който ще осъществява в няколко направления: мерки за контрол за създаване на 

условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за контрол при 

административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието на 

информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение на 

главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация. 

 Въпреки това участникът не е изпълнил изискването да представи съответен 

инструмент/метод, чрез който да се постига конкретно определена цел. Участникът е 

представил целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на 

поръчка, но не е представил инструменти и методи за постигане на тези цели. 

Участниъкт е посочил очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва 

взаимообвързаност между цели и резултати, което води и до липсата на предложени 

начини (инструменти и методи) за постигането на поставените цели. Участникът е 

посочил приложимите нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при 

изпълнение на поръчката, но не е направена обвързаност между тях и „инструментите 

и методите за постигане на заложените цели, каквото изискване е заложено в 

документацията за обществената поръчка. Никъде в техническото предложение не се 

съдържа информация, от която да се установи какви са конкретните инструменти и 

методи, които предвижда за постигане на заложените цели, не е направена 

взаимообвързаност как ще бъдат постигнати желаните резултати. Предложените мерки 

за контрол не покриват съдържанието на горепосоченото надграждащо обстоятелство, 

посочено от Възложителя, предвид което Комисията счита за неизпълнен този 

компонент от визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно 

подпоказателя „концепция за изпълнение на поръчката“. 
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 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това как 

предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В 5 пунка са маркирани обстоятелства, свързани с 

установяване на активно партньорство с възложителя, отговорност и ангажираност на 

служителите на Възложителя, наличие на необходимата изходна база от 

информационни източници, активно участие от страна на Възложителя, спазване на 

работната програма и графика за изпълнение на поръчката, не се съдържа конкретна 

аргументация за това как предложената организация на работа ще гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Посочените обстоятелства не 

кореспондират с предложената организация и същите не представляват аргументи как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. Участникът не е 

посочил начинът, нито механизмите, които ще гарантират качественото изпълнение на 

дейносите, включени в поръчката, в предвидения срок.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 39 от 195 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

за всеки от предложените ключови експерти по съответните части от обхвата на 

поръчката са изброени задачите и отговорностите, които ще има и как ще допринесат 

за качественото и срочно изпълнение на поръчката. В схематичен вид са представени 

три нива на йерархична структура на персонала, като описателно са изброени 

взаимовръзките по вертикална и хоризонтална йерархична структура. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта. 

 В техническото предложение участникът е посочил методите за осъществяване 

на комуникация с Възложителя, с изпълнителите по договора за строителство и 

другите заинтересовани страни. Липсва предвидена такава взаимовръзка между екипът 

за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по проекта, съответно не е 

предложен начин на взаимодействие и комуникация между тези страни. Участникът 

формално е посочил, че „ще работи в тясно сътрудничество с всички останали 

участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за 

обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора)“, но не е илюстрирал/описал връзка между експертите и 

управляващият/договарящият орган. В техническото предложение е представено 

взаимодействието между експертите и Възложителя. Доколкото, макар и оскъдна, все 

пак може да бъде извлечена информация за начина на комуникация между експертите 

и „конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки“, то информация за 

начина на взаимодействие с Управляващия/Договарящият орган по проекта, както и с 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, изцяло липсва. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в методиката 

за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя „организация на 

персонала“, а именно: „Представени са начините, по които членовете от екипа за 

изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с 

останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към целите на 

проект”. 
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 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

5.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 
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f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която е представил общия подход за изпълнение на 

поръчка и основните принципи на работа, приложимите нормативни документи, 

направен е анализ на дейностите, необходими за изпълнение на поръката по етапи, 

изискуемата документация, която следва да се изготви за обекта, мерки за контрол за 

създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за 

констрол при административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието 

на информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение 

на главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация.  

 Предложена е организация на персонала, в която е направено разпределение на 

дейностите и отговорностите по експерти, представени са взаимовръзките между 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йрархична структура, 

както и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.   

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя, конкретните изпълнители 
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по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, само с едно от възможно три 

преимущества, а именно само с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност 

при изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнени предвид това, че 

участникът е направил подробно описание на дейностите, необходими за изпълнение 

на поръчката, разпределени в съответните фази. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил мерки за контрол, 

който ще осъществява в няколко направления: мерки за контрол за създаване на 

условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за контрол при 

административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието на 

информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение на 

главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация. 

 Въпреки това участникът не е изпълнил изискването да представи съответен 

инструмент/метод, чрез който да се постига конкретно определена цел. Участникът е 

представил целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на 

поръчка, но не е представил инструменти и методи за постигане на тези цели. 

Участниъкт е посочил очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва 

взаимообвързаност между цели и резултати, което води и до липсата на предложени 

начини (инструменти и методи) за постигането на поставените цели. Участникът е 

посочил приложимите нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при 

изпълнение на поръчката, но не е направена обвързаност между тях и „инструментите 

и методите за постигане на заложените цели, каквото изискване е заложено в 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 43 от 195 

документацията за обществената поръчка. Никъде в техническото предложение не се 

съдържа информация, от която да се установи какви са конкретните инструменти и 

методи, които предвижда за постигане на заложените цели, не е направена 

взаимообвързаност как ще бъдат постигнати желаните резултати. Предложените мерки 

за контрол не покриват съдържанието на горепосоченото надграждащо обстоятелство, 

посочено от Възложителя, предвид което Комисията счита за неизпълнен този 

компонент от визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно 

подпоказателя „концепция за изпълнение на поръчката“. 

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това как 

предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В 5 пунка са маркирани обстоятелства, свързани с 

установяване на активно партньорство с възложителя, отговорност и ангажираност на 

служителите на Възложителя, наличие на необходимата изходна база от 

информационни източници, активно участие от страна на Възложителя, спазване на 

работната програма и графика за изпълнение на поръчката, не се съдържа конкретна 

аргументация за това как предложената организация на работа ще гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Посочените обстоятелства не 

кореспондират с предложената организация и същите не представляват аргументи как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. Участникът не е 

посочил начинът, нито механизмите, които ще гарантират качественото изпълнение на 

дейносите, включени в поръчката, в предвидения срок.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 
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 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

за всеки от предложените ключови експерти по съответните части от обхвата на 

поръчката са изброени задачите и отговорностите, които ще има и как ще допринесат 

за качественото и срочно изпълнение на поръчката. В схематичен вид са представени 

три нива на йерархична структура на персонала, като описателно са изброени 

взаимовръзките по вертикална и хоризонтална йерархична структура. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта. 

 В техническото предложение участникът е посочил методите за осъществяване 

на комуникация с Възложителя, с изпълнителите по договора за строителство и 

другите заинтересовани страни. Липсва предвидена такава взаимовръзка между екипът 

за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по проекта, съответно не е 

предложен начин на взаимодействие и комуникация между тези страни. Участникът 

формално е посочил, че „ще работи в тясно сътрудничество с всички останали 

участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за 

обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора)“, но не е илюстрирал/описал връзка между експертите и 

управляващият/договарящият орган. В техническото предложение е представено 

взаимодействието между експертите и Възложителя. Доколкото, макар и оскъдна, все 

пак може да бъде извлечена информация за начина на комуникация между експертите 

и „конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки“, то информация за 

начина на взаимодействие с Управляващия/Договарящият орган по проекта, както и с 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, изцяло липсва. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в методиката 

за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя „организация на 

персонала“, а именно: „Представени са начините, по които членовете от екипа за 

изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с 
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останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към целите на 

проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

5.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 
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изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която е представил общия подход за изпълнение на 

поръчка и основните принципи на работа, приложимите нормативни документи, 

направен е анализ на дейностите, необходими за изпълнение на поръката по етапи, 

изискуемата документация, която следва да се изготви за обекта, мерки за контрол за 

създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за 

констрол при административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието 

на информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение 

на главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация.  

 Предложена е организация на персонала, в която е направено разпределение на 

дейностите и отговорностите по експерти, представени са взаимовръзките между 
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отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йрархична структура, 

както и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.   

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя, конкретните изпълнители 

по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, само с едно от възможно три 

преимущества, а именно само с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност 

при изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнени предвид това, че 

участникът е направил подробно описание на дейностите, необходими за изпълнение 

на поръчката, разпределени в съответните фази. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил мерки за контрол, 

който ще осъществява в няколко направления: мерки за контрол за създаване на 

условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за контрол при 

административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието на 

информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение на 

главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 

строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация. 

 Въпреки това участникът не е изпълнил изискването да представи съответен 

инструмент/метод, чрез който да се постига конкретно определена цел. Участникът е 
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представил целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на 

поръчка, но не е представил инструменти и методи за постигане на тези цели. 

Участниъкт е посочил очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва 

взаимообвързаност между цели и резултати, което води и до липсата на предложени 

начини (инструменти и методи) за постигането на поставените цели. Участникът е 

посочил приложимите нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при 

изпълнение на поръчката, но не е направена обвързаност между тях и „инструментите 

и методите за постигане на заложените цели, каквото изискване е заложено в 

документацията за обществената поръчка. Никъде в техническото предложение не се 

съдържа информация, от която да се установи какви са конкретните инструменти и 

методи, които предвижда за постигане на заложените цели, не е направена 

взаимообвързаност как ще бъдат постигнати желаните резултати. Предложените мерки 

за контрол не покриват съдържанието на горепосоченото надграждащо обстоятелство, 

посочено от Възложителя, предвид което Комисията счита за неизпълнен този 

компонент от визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно 

подпоказателя „концепция за изпълнение на поръчката“. 

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това как 

предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В 5 пунка са маркирани обстоятелства, свързани с 

установяване на активно партньорство с възложителя, отговорност и ангажираност на 

служителите на Възложителя, наличие на необходимата изходна база от 

информационни източници, активно участие от страна на Възложителя, спазване на 

работната програма и графика за изпълнение на поръчката, не се съдържа конкретна 

аргументация за това как предложената организация на работа ще гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Посочените обстоятелства не 

кореспондират с предложената организация и същите не представляват аргументи как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. Участникът не е 

посочил начинът, нито механизмите, които ще гарантират качественото изпълнение на 

дейносите, включени в поръчката, в предвидения срок.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва само едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

за всеки от предложените ключови експерти по съответните части от обхвата на 

поръчката са изброени задачите и отговорностите, които ще има и как ще допринесат 

за качественото и срочно изпълнение на поръчката. В схематичен вид са представени 

три нива на йерархична структура на персонала, като описателно са изброени 

взаимовръзките по вертикална и хоризонтална йерархична структура. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта. 

 В техническото предложение участникът е посочил методите за осъществяване 

на комуникация с Възложителя, с изпълнителите по договора за строителство и 

другите заинтересовани страни. Липсва предвидена такава взаимовръзка между екипът 

за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по проекта, съответно не е 

предложен начин на взаимодействие и комуникация между тези страни. Участникът 

формално е посочил, че „ще работи в тясно сътрудничество с всички останали 

участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за 

обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора)“, но не е илюстрирал/описал връзка между експертите и 

управляващият/договарящият орган. В техническото предложение е представено 

взаимодействието между експертите и Възложителя. Доколкото, макар и оскъдна, все 
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пак може да бъде извлечена информация за начина на комуникация между експертите 

и „конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки“, то информация за 

начина на взаимодействие с Управляващия/Договарящият орган по проекта, както и с 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, изцяло липсва. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в методиката 

за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя „организация на 

персонала“, а именно: „Представени са начините, по които членовете от екипа за 

изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с 

останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към целите на 

проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

5.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 
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b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която е представил общия подход за изпълнение на 

поръчка и основните принципи на работа, приложимите нормативни документи, 

направен е анализ на дейностите, необходими за изпълнение на поръката по етапи, 

изискуемата документация, която следва да се изготви за обекта, мерки за контрол за 

създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за 

контрол при административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието 

на информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение 

на главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 
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строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация.  

 Предложена е организация на персонала, в която е направено разпределение на 

дейностите и отговорностите по експерти, представени са взаимовръзките между 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йрархична структура, 

както и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.   

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя, конкретните изпълнители 

по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, само с едно от възможно три 

преимущества, а именно само с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност 

при изпълнение на отделните дейности /етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнени предвид това, че 

участникът е направил подробно описание на дейностите, необходими за изпълнение 

на поръчката, разпределени в съответните фази. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил мерки за контрол, 

който ще осъществява в няколко направления: мерки за контрол за създаване на 

условия за безопасност и здравословни условия на труд и мерките за контрол при 

административно – съгласувателните функции, контрол на съдържанието на 

информационната табела и при отчетността, мониторинг на методите на изпълнение на 

главните видове СМР, описание на дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката, 

контрол при отчетността на технологичната последователност на СМР, контрол върху 
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строителните материали и изделия, описание на методите за контрол за спазване на 

срока, ритмичността и гарантиране на качеството на доставките. Предложен е метод на 

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания по проекта и контрол по подмяната или корекцията им, както 

и стратегия за контрол по видовете СМР и последоватлността на тяхното изпълнение в 

съответствие с изискванията на техническата документация. 

 Въпреки това участникът не е изпълнил изискването да представи съответен 

инструмент/метод, чрез който да се постига конкретно определена цел. Участникът е 

представил целите, към които, като консултант, ще се стреми при изпълнение на 

поръчка, но не е представил инструменти и методи за постигане на тези цели. 

Участниъкт е посочил очакваните резултати от изпълнението на целите, но липсва 

взаимообвързаност между цели и резултати, което води и до липсата на предложени 

начини (инструменти и методи) за постигането на поставените цели. Участникът е 

посочил приложимите нормативни документи, чиито изисквания ще спазва при 

изпълнение на поръчката, но не е направена обвързаност между тях и „инструментите 

и методите за постигане на заложените цели, каквото изискване е заложено в 

документацията за обществената поръчка. Никъде в техническото предложение не се 

съдържа информация, от която да се установи какви са конкретните инструменти и 

методи, които предвижда за постигане на заложените цели, не е направена 

взаимообвързаност как ще бъдат постигнати желаните резултати. Предложените мерки 

за контрол не покриват съдържанието на горепосоченото надграждащо обстоятелство, 

посочено от Възложителя, предвид което Комисията счита за неизпълнен този 

компонент от визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно 

подпоказателя „концепция за изпълнение на поръчката“. 

 - В техническото предложение не е налична конкретна аргументация за това как 

предложената организация на работа ще гарантира качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В 5 пунка са маркирани обстоятелства, свързани с 

установяване на активно партньорство с възложителя, отговорност и ангажираност на 

служителите на Възложителя, наличие на необходимата изходна база от 

информационни източници, активно участие от страна на Възложителя, спазване на 

работната програма и графика за изпълнение на поръчката, не се съдържа конкретна 

аргументация за това как предложената организация на работа ще гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Посочените обстоятелства не 

кореспондират с предложената организация и същите не представляват аргументи как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. Участникът не е 

посочил начинът, нито механизмите, които ще гарантират качественото изпълнение на 

дейносите, включени в поръчката, в предвидения срок.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва само едно от долупосочените преимущества: 
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„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено само едно от възможните 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

за всеки от предложените ключови експерти по съответните части от обхвата на 

поръчката са изброени задачите и отговорностите, които ще има и как ще допринесат 

за качественото и срочно изпълнение на поръчката. В схематичен вид са представени 

три нива на йерархична структура на персонала, като описателно са изброени 

взаимовръзките по вертикална и хоризонтална йерархична структура. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта. 

 В техническото предложение участникът е посочил методите за осъществяване 

на комуникация с Възложителя, с изпълнителите по договора за строителство и 

другите заинтересовани страни. Липсва предвидена такава взаимовръзка между екипът 
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за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по проекта, съответно не е 

предложен начин на взаимодействие и комуникация между тези страни. Участникът 

формално е посочил, че „ще работи в тясно сътрудничество с всички останали 

участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за 

обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора)“, но не е илюстрирал/описал връзка между експертите и 

управляващият/договарящият орган. В техническото предложение е представено 

взаимодействието между експертите и Възложителя. Доколкото, макар и оскъдна, все 

пак може да бъде извлечена информация за начина на комуникация между експертите 

и „конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки“, то информация за 

начина на взаимодействие с Управляващия/Договарящият орган по проекта, както и с 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, изцяло липсва. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в методиката 

за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя „организация на 

персонала“, а именно: „Представени са начините, по които членовете от екипа за 

изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с 

останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към целите на 

проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 
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 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

6. Участник „Русенска строителна борса“ ООД, гр. Русе, представил оферта с № 

70-00-1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 

 

6.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 
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 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени: предмета на поръчката, стратегия за 

развитие на гр. Монтана 2014 – 2020 г., описание на проект „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование“, неговите цели и очаквани резултати. Посочени са основните 

отговорности и задължения на консултанта при упражняване на дейността по 

строителен надзор, изискванията към изпълнението на дейността по упражняване на 

строителен надзор и конкретните дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени 

са мерки за осигуряване на качество при изпълнение на поръчката и подход за 

качествено изпълнение на поръчката, правна рамка. Посочени са дейностите от 

обхвата на консултантския договор.  

 Предложена е организация на персонала, в която е подробно описана 

организационната структура на екипа, с посочване на функциите на експертите, 

направено е разпределение на отговорностите между експертите в екипа и 

взаимовръзките на консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е 

направено разпределение на задачите при изпълнение на поръчката по съответните 

дейности от консултантския договор. Посочена е професионалната компетентност на 

персонала на участника за изпълнение на поръчката.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са посочени в логична последователност основните отговорности и задължения на 

консултанта при упражняване на дейността по строителен надзор, изискванията към 

изпълнението на дейността по упражняване на строителен надзор и конкретните 

дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени са мерки за осигуряване на 
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качество при изпълнение на поръчката и подход за качествено изпълнение на 

поръчката, които аргументират качеството на нейното изпълнение.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности, 

аргументирал е начинът, по който ще се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката в срок, но не е предложил конкретни инструменти/методи за постигане на 

заложени конкретни цели в съответствие с приложимите нормативни документи. В 

предложението си участникът е посочил правна рамка (ЗУТ и Закон за техническите 

изисквания към продуктите), но е направена взаимовръзка между двата нормативни 

документа и изпълнението на дейностите в тяхната логична последователност по 

етапи, а не и с конкретни инструменти и методи, необходими за постигане на заложени 

цели. Такива не са предложени от участника, респективно липсва обвързаност и с на 

нормативната база.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 
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обстоятелства, а именно с: т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че 

участникът подробно е описал организационната структура на екипа, направил е 

разпределение на отговорностите между експертите в екипа и взаимовръзките на 

консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е илюстрирал 

субординационните връзки между членовете на персонала. 

- Комисията счита, че участникът подробно е описал организационната 

структура на екипа, направил е разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа, но липсва описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

табличното разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти и 

йерархичните взаимовръзки помежду им, не е засегнато една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

визирано как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще допринесат за 

качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са нормативните 

изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез дейността на 

съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на консултантската услуга в 

определения за това срок, каквото е изискването на възложителя. Предвид това 

Комисията счита за неизпълнено първото от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, тъй като е представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти, което обхваща 

всички етапи от изпълнението на поръчката, но не е видно как допринася за нейното 

качествено и навременно изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. В техническото предложение участникът е посочил в схематичен вид 

каналите за комуникация между експертите, Възложителя и други участници в проекта 

(проектант, строител, директор на учебно заведение, ръководствата на 

административните институции, държавни институции, разпределителни дружества), 

но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, респективно не са предложени 

начини на взаимодействие и комуникация. Както в схематичната визуализация на 

взаимовръзките между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката, така 

и при описанието по дейности на последователността на задачите и изпълнителите и 

отговорните лица за изпълнението им, липсва предложен начин на взаимодействие и 

сътрудничество с един от посочените участници в проекта, а именно с 

Управляващия/Договарящия орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 
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неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа едно от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 20 т.) 
 

6.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 
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e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени: предмета на поръчката, стратегия за 

развитие на гр. Монтана 2014 – 2020 г., описание на проект „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование“, неговите цели и очаквани резултати. Посочените са основните 

отговорности и задължения на консултанта при упражняване на дейността по 

строителен надзор, изискванията към изпълнението на дейността по упражняване на 

строителен надзор и конкретните дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени 

са мерки за осигуряване на качество при изпълнение на поръчката и подход за 

качествено изпълнение на поръчката, правна рамка. Посочени са дейностите от 

обхвата на консултантския договор.  

 Предложена е организация на персонала, в която е подробно описана 

организационната структура на екипа, с посочване на функциите на експертите, 

направено е разпределение на отговорностите между експертите в екипа и 

взаимовръзките на консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е 

направено разпределение на задачите при изпълнение на поръчката по съответните 

дейности от консултантския договор. Посочена е професионалната компетентност на 

персонала на участника за изпълнение на поръчката.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 
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спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са посочени в логична последователност основните отговорности и задължения на 

консултанта при упражняване на дейността по строителен надзор, изискванията към 

изпълнението на дейността по упражняване на строителен надзор и конкретните 

дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени са мерки за осигуряване на 

качество при изпълнение на поръчката и подход за качествено изпълнение на 

поръчката, които аргументират качеството на нейното изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности, 

аргументирал е начинът по който ще се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката в срок, но не е предложил конкретни инструменти/методи за постигане на 

заложени конкретни цели в съответствие с приложимите нормативни документи. В 

предложението си участникът е посочил правна рамка (ЗУТ и Закон за техническите 

изисквания към продуктите), но е направена взаимовръзка между двата нормативни 

документа и изпълнението на дейностите в тяхната логична последователност по 

етапи, а не и с конкретни инструменти и методи, необходими за постигане на заложени 

цели. Такива не са предложени от участника, респективно липсва обвързаност и с на 

нормативната база.  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 
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„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че 

участникът подробно е описал организационната структура на екипа, направил е 

разпределение на отговорностите между експертите в екипа и взаимовръзките на 

консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е илюстрирал 

субординационните връзки между членовете на персонала. 

- Комисията счита, че участникът подробно е описал организационната 

структура на екипа, направил е разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа, но липсва описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

табличното разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти и 

йерархичните взаимовръзки помежду им, не е засегнато една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

визирано как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще допринесат за 

качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са нормативните 

изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез дейността на 

съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на консултантската услуга в 

определения за това срок, каквото е изискването на възложителя. Предвид това 

Комисията счита за неизпълнено първото от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, тъй като е представено разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти, което обхваща 
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всички етапи от изпълнението на поръчката, но не е видно как допринася за нейното 

качествено и навременно изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. В техническото предложение участникът е посочил в схематичен вид 

каналите за комуникация между експертите, Възложителя и други участници в проекта 

(проектант, строител, директор на учебно заведение, ръководствата на 

административните институции, държавни институции, разпределителни дружества), 

но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, респективно не са предложени 

начини на взаимодействие и комуникация. Както в схематичната визуализация на 

взаимовръзките между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката, така 

и при описанието по дейности на последователността на задачите и изпълнителите и 

отговорните лица за изпълнението им, липсва предложен начин на взаимодействие и 

сътрудничество с един от посочените участници в проекта, а именно с 

Управляващия/Договарящия орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа едно от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 20 т.) 
 

6.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени: предмета на поръчката, стратегия за 

развитие на гр. Монтана 2014 – 2020 г., описание на проект „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование“, неговите цели и очаквани резултати. Посочените са основните 

отговорности и задължения на консултанта при упражняване на дейността по 

строителен надзор, изискванията към изпълнението на дейността по упражняване на 

строителен надзор и конкретните дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени 

са мерки за осигуряване на качество при изпълнение на поръчката и подход за 

качествено изпълнение на поръчката, правна рамка. Посочени са дейностите от 

обхвата на консултантския договор.  

 Предложена е организация на персонала, в която е подробно описана 

организационната структура на екипа, с посочване на функциите на експертите, 

направено е разпределение на отговорностите между експертите в екипа и 

взаимовръзките на консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е 

направено разпределение на задачите при изпълнение на поръчката по съответните 

дейности от консултантския договор. Посочена е професионалната компетентност на 

персонала на участника за изпълнение на поръчката.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са посочени в логична последователност основните отговорности и задължения на 

консултанта при упражняване на дейността по строителен надзор, изискванията към 

изпълнението на дейността по упражняване на строителен надзор и конкретните 
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дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени са мерки за осигуряване на 

качество при изпълнение на поръчката и подход за качествено изпълнение на 

поръчката, които аргументират качеството на нейното изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности, 

аргументирал е начинът, по който ще се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката в срок, но не е предложил конкретни инструменти/методи за постигане на 

заложени конкретни цели в съответствие с приложимите нормативни документи. В 

предложението си участникът е посочил правна рамка (ЗУТ и Закон за техническите 

изисквания към продуктите), но е направена взаимовръзка между двата нормативни 

документа и изпълнението на дейностите в тяхната логична последователност по 

етапи, а не и с конкретни инструменти и методи, необходими за постигане на заложени 

цели. Такива не са предложени от участника, респективно липсва обвързаност и с на 

нормативната база.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че 

участникът подробно е описал организационната структура на екипа, направил е 

разпределение на отговорностите между експертите в екипа и взаимовръзките на 

консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е илюстрирал 

субординационните връзки между членовете на персонала. 

- Комисията счита, че участникът подробно е описал организационната 

структура на екипа, направил е разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа, но липсва описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

табличното разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти и 

йерархичните взаимовръзки помежду им, не е засегнато една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

визирано как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще допринесат за 

качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са нормативните 

изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез дейността на 

съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на консултантската услуга в 

определения за това срок, каквото е изискването на възложителя. Предвид това 

Комисията счита за неизпълнено първото от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, тъй като е представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти, което обхваща 

всички етапи от изпълнението на поръчката, но не е видно как допринася за нейното 

качествено и навременно изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. В техническото предложение участникът е посочил в схематичен вид 

каналите за комуникация между експертите, Възложителя и други участници в проекта 

(проектант, строител, директор на учебно заведение, ръководствата на 

административните институции, държавни институции, разпределителни дружества), 

но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, респективно не са предложени 

начини на взаимодействие и комуникация. Както в схематичната визуализация на 

взаимовръзките между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката, така 

и при описанието по дейности на последователността на задачите и изпълнителите и 

отговорните лица за изпълнението им, липсва предложен начин на взаимодействие и 

сътрудничество с един от посочените участници в проекта, а именно с 

Управляващия/Договарящия орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 
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своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа едно от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 20 т.) 
 

6.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 
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изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени: предмета на поръчката, стратегия за 

развитие на гр. Монтана 2014 – 2020 г., описание на проект „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование“, неговите цели и очаквани резултати. Посочените са основните 

отговорности и задължения на консултанта при упражняване на дейността по 

строителен надзор, изискванията към изпълнението на дейността по упражняване на 

строителен надзор и конкретните дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени 

са мерки за осигуряване на качество при изпълнение на поръчката и подход за 

качествено изпълнение на поръчката, правна рамка. Посочени са дейностите от 

обхвата на консултантския договор.  

 Предложена е организация на персонала, в която е подробно описана 

организационната структура на екипа, с посочване на функциите на експертите, 

направено е разпределение на отговорностите между експертите в екипа и 

взаимовръзките на консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е 

направено разпределение на задачите при изпълнение на поръчката по съответните 

дейности от консултантския договор. Посочена е професионалната компетентност на 

персонала на участника за изпълнение на поръчката.  
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са посочени в логична последователност основните отговорности и задължения на 

консултанта при упражняване на дейността по строителен надзор, изискванията към 

изпълнението на дейността по упражняване на строителен надзор и конкретните 

дейности, които фирмата ще изпълнява. Предложени са мерки за осигуряване на 

качество при изпълнение на поръчката и подход за качествено изпълнение на 

поръчката, които аргументират качеството на нейното изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности, 

аргументирал е начинът, по който ще се гарантира качественото изпълнение на 

поръчката в срок, но не е предложил конкретни инструменти/методи за постигане на 

заложени конкретни цели в съответствие с приложимите нормативни документи. В 

предложението си участникът е посочил правна рамка (ЗУТ и Закон за техническите 

изисквания към продуктите), но е направена взаимовръзка между двата нормативни 

документа и изпълнението на дейностите в тяхната логична последователност по 

етапи, а не и с конкретни инструменти и методи, необходими за постигане на заложени 

цели. Такива не са предложени от участника, респективно липсва обвързаност и с на 

нормативната база.  
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 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

- Комисията счита горепосоченото обстоятелство за изпълнено предвид това, че 

участникът подробно е описал организационната структура на екипа, направил е 

разпределение на отговорностите между експертите в екипа и взаимовръзките на 

консултанта със заинтересовани лица в схематичен вид, като е илюстрирал 

субординационните връзки между членовете на персонала. 

- Комисията счита, че участникът подробно е описал организационната 

структура на екипа, направил е разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа, но липсва описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

табличното разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти и 

йерархичните взаимовръзки помежду им, не е засегнато една от съставните части на 

първото допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е 

визирано как дейностите и отговорностите на конректния експерт ще допринесат за 

качественото и навременно изпълнение на поръчката, кои ще са нормативните 

изисквания, които ще съблюдава, кои ще са обстоятелствата, които чрез дейността на 

съответния експерт, ще осигурят качествено изпълнение на консултантската услуга в 

определения за това срок, каквото е изискването на възложителя. Предвид това 
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Комисията счита за неизпълнено първото от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, тъй като е представено разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти, което обхваща 

всички етапи от изпълнението на поръчката, но не е видно как допринася за нейното 

качествено и навременно изпълнение. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. В техническото предложение участникът е посочил в схематичен вид 

каналите за комуникация между експертите, Възложителя и други участници в проекта 

(проектант, строител, директор на учебно заведение, ръководствата на 

административните институции, държавни институции, разпределителни дружества), 

но липсва предвидена взаимовръзка между екипа за изпълнение и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта, респективно не са предложени 

начини на взаимодействие и комуникация. Както в схематичната визуализация на 

взаимовръзките между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката, така 

и при описанието по дейности на последователността на задачите и изпълнителите и 

отговорните лица за изпълнението им, липсва предложен начин на взаимодействие и 

сътрудничество с един от посочените участници в проекта, а именно с 

Управляващия/Договарящия орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект“.  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа едно от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 20 т.) 

 

7. Участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София, 

представил оферта с № 70-00-1337/21.08.2017 г., 09:19:48 ч. по обособена 

позиция № 1, 2, 3 и 4 

 

7.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 
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- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща: анализ на обема и дейностите , в т.ч. цели на 

оперативната програма и на поръчката, описание на строежа и предвидените СМР; 

представен е подходът и начинът на действие при изпълнение на дейността по 

осъществяване на строителен надзор, принципите и нормативните документи, които 

ще бъдат съблюдавани. Участникът е посочил основни дейности при изпълнение на 

строителния надзор, разпределени в три етапа, представена е изискуемата по закон 

документация за обекта и последователност на съставянето ѝ, посочени са ресурсите за 

изпълнение на поръчката. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строежа по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг и управление на 

идентифицираните рискове, която да гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. Представен е график на изпълнението.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипа и неговата 

организационна структура; в схематичен вид е представен реда за комуникация на 

участниците в проекта и тяхната йерархична зависимост, разпределението на 

човешките ресурси и отговорностите на всеки от експертите, представена е 

вътрешнофирмената организация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и други лица, техните роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен 

контрол, система за взаимозаменяемост на експертите; в табличен вид е представена 

ангажираност във времето и функциите за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

участникът е посочил основни дейности при изпълнение на строителния надзор, 

разпределени в три етапа. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строежа по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката с предложената система за 

вътрешен контрол и мониторинг и управление на идентифицираните рискове и 

представените начини за съблюдаване изпълнението на заложения график. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности. Дори 

и при подробното описание на дейностите, включващи човешкия ресурс, в т.ч. 

задълженията и отговорностите, техническите средства, времетраене на дейностие и 

брой на съставените документи, не са заложени съответните инструменти и начини за 

постигането на конкретно определени цели, обвързани с приложимите нормативни 

документи/ изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Участникът подробно е посочил нормативната база, която ще бъде съблюдавана 

при изпълнението на посочените дейности, но липсват инструменти и методи за 

постигане на целите, и не е направено обвързаване между тях и конретни нормативни 

изисквания /документи/ стандарти и пр. В своята концепция за изпълнение на 

поръчката участникът не е посочил едно от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, като не е конкретизирал инструменти и методи за постигане на 

заложени цели.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 
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„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. 

 В техническото предложение участникът подробно е посочил 

вътрешнофирмената координация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и другите заинтересовани лица. Представени са начини за комуникация и обмен на 

информация. Предложени са няколко основни направления за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя. Схематично е представен реда за комуникация между 

участниците в проекта - между експертите и ръководителя на екипа, строител, 

проектант, ДНСК, СДКО, Община Монтана. Във втора фигура е изобразен механизъм 

за комуникация и координация между отделните членове по време на ежедневната им 

работа. В нито една от двете графика не е предвидена взаимовръзка между експертния 

екип  и Упварляващия/Договарящия орган на проекта. При описанието на начините за 

комуникация и обмен на информация не са предвидени начини за комуникация с 

Управляващият/Договарящият орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 
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„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

7.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 
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надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща: анализ на обема и дейностите , в т.ч. цели на 

оперативната програма и на поръчката, описание на строежа и предвидените СМР; 

представен е подходът и начинът на действие при изпълнение на дейността по 

осъществяване на строителен надзор, принципите и нормативните документи, които 

ще бъдат съблюдавани. Участникът е посочил основни дейности при изпълнение на 

строителния надзор, разпределени в три етапа, представена е изискуемата по закон 

документация за обекта и последователност на съставянето ѝ, посочени са ресурсите за 

изпълнение на поръчката. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строеж. по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг и управление на 

идентифицираните рискове, която да гарантира качественото изпълнение на 

поръчката. Представен е график на изпълнението.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипа и неговата 

организационна структура; в схематичен вид е представен реда за комуникация на 
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участниците в проекта и тяхната йерархична зависимост, разпределението на 

човешките ресурси и отговорностите на всеки от експертите, представена е 

вътрешнофирмената организация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и други лица, техните роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен 

контрол, система за взаимозаменяемост на експертите; в табличен вид е представена 

ангажираност във времето и функциите за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на  работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

участникът е посочил основни дейности при изпълнение на строителния надзор, 

разпределени в три етапа. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строежа по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката с предложената система за 

вътрешен контрол и мониторинг и управление на идентифицираните рискове и 

представените начини за съблюдаване изпълнението на заложения график. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 
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на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности. Дори 

и при подробното описание на дейностите, включващи човешкия ресурс, в т.ч. 

задълженията и отговорностите, техническите средства, времетраене на дейностие и 

брой на съставените документи, не са заложени съответните инструменти и начини за 

постигането на конкретно определени цели, обвързани с приложимите нормативни 

документи/ изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Участникът подробно е посочил нормативната база, която ще бъде съблюдавана 

при изпълнението на посочените дейности, но липсват инструменти и методи за 

постигане на целите, и не е направено обвързаване между тях и конретни нормативни 

изисквания /документи/ стандарти и пр. В своята концепция за изпълнение на 

поръчката участникът не е посочил едно от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, като не е конкретизирал инструменти и методи за постигане на 

заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 
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взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. 

 В техническото предложение участникът подробно е посочил 

вътрешнофирмената координация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и другите заинтересовани лица. Представени са начини за комуникация и обмен на 

информация. Предложени са няколко основни направления за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя. Схематично е представен реда за комуникация между 

участниците в проекта - между експертите и ръководителя на екипа, строител, 

проектант, ДНСК, СДКО, Община Монтана. Във втора фигура е изобразен механизъм 

за комуникация и координация между отделните членове по време на ежедневната им 

работа. В нито една от двете графика не е предвидена взаимовръзка между експертния 

екип  и Упварляващия/Договарящия орган на проекта. При описанието на начините за 

комуникация и обмен на информация не са предвидени начини за комуникация с 

Управляващият/Договарящият орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

7.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация/издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща: анализ на обема и дейностите , в т.ч. цели на 

оперативната програма и на поръчката, описание на строежа и предвидените СМР; 

представен е подходът и начинът на действие при изпълнение на дейността по 

осъществяване на строителен надзор, принципите и нормативните документи, които 

ще бъдат съблюдавани. Участникът е посочил основни дейности при изпълнение на 

строителния надзор, разпределени в три етапа, представена е изискуемата по закон 

документация за обекта и последователност на съставянето ѝ, посочените са ресурсите 

за изпълнение на поръчката. В концепцията си за изпълненение на поръчката 

участникът е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно 

започване на строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне 

(актулизация) на технически паспорт на строеж. по установяване годността за ползване 

на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, 

както и контролни дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на обекта. Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг и 

управление на идентифицираните рискове, която да гарантира качественото 

изпълнение на поръчката. Представен е график на изпълнението.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипа и неговата 

организационна структура; в схематичен вид е представен реда за комуникация на 

участниците в проекта и тяхната йерархична зависимост, разпределението на 

човешките ресурси и отговорностите на всеки от експертите, представена е 

вътрешнофирмената организация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и други лица, техните роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен 

контрол, система за взаимозаменяемост на експертите; в табличен вид е представена 

ангажираност във времето и функциите за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 
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изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

участникът е посочил основни дейности при изпълнение на строителния надзор, 

разпределени в три етапа. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строежа по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката с предложената система за 

вътрешен контрол и мониторинг и управление на идентифицираните рискове и 

представените начини за съблюдаване изпълнението на заложения график. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности. Дори 

и при подробното описание на дейностите, включващи човешкия ресурс, в т.ч. 

задълженията и отговорностите, техническите средства, времетраене на дейностие и 

брой на съставените документи, не са заложени съответните инструменти и начини за 

постигането на конкретно определени цели, обвързани с приложимите нормативни 

документи/ изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Участникът подробно е посочил нормативната база, която ще бъде съблюдавана 

при изпълнението на посочените дейности, но липсват инструменти и методи за 

постигане на целите, и не е направено обвързаване между тях и конретни нормативни 

изисквания /документи/ стандарти и пр. В своята концепция за изпълнение на 

поръчката участникът не е посочил едно от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, като не е конкретизирал инструменти и методи за постигане на 

заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 
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- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/Договарящият 

орган по проекта. 

 В техническото предложение участникът подробно е посочил 

вътрешнофирмената координация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и другите заинтересовани лица. Представени са начини за комуникация и обмен на 

информация. Предложени са няколко основни направления за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя. Схематично е представен реда за комуникация между 

участниците в проекта - между експертите и ръководителя на екипа, строител, 

проектант, ДНСК, СДКО, Община Монтана. Във втора фигура е изобразен механизъм 

за комуникация и координация между отделните членове по време на ежедневната им 

работа. В нито една от двете графика не е предвидена взаимовръзка между експертния 

екип  и Упварляващия/Договарящия орган на проекта. При описанието на начините за 

комуникация и обмен на информация не са предвидени начини за комуникация с 

Управляващият/договарящият орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 
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неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

7.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 
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e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща: анализ на обема и дейностите , в т.ч. цели на 

оперативната програма и на поръчката, описание на строежа и предвидените СМР; 

представен е подходът и начинът на действие при изпълнение на дейността по 

осъществяване на строителен надзор, принципите и нормативните документи, които 

ще бъдат съблюдавани. Участникът е посочил основни дейности при изпълнение на 

строителния надзор, разпределени в три етапа, представена е изискуемата по закон 

документация за обекта и последователност на съставянето ѝ, посочените са ресурсите 

за изпълнение на поръчката. В концепцията си за изпълненение на поръчката 

участникът е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно 

започване на строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне 

(актулизация) на технически паспорт на строеж. по установяване годността за ползване 

на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, 

както и контролни дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на обекта. Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг и 

управление на идентифицираните рискове, която да гарантира качественото 

изпълнение на поръчката. Представен е график на изпълнението.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипа и неговата 

организационна структура; в схематичен вид е представен реда за комуникация на 

участниците в проекта и тяхната йерархична зависимост, разпределението на 

човешките ресурси и отговорностите на всеки от експертите, представена е 

вътрешнофирмената организация, работните взаимовръзки между отделните експерти 
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и други лица, техните роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен 

контрол, система за взаимозаменяемост на експертите; в табличен вид е представена 

ангажираност във времето и функциите за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

участникът е посочил основни дейности при изпълнение на строителния надзор, 

разпределени в три етапа. В концепцията си за изпълненение на поръчката участникът 

е представил дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа, по време на изпълнение на СМР на строежа, по изготвяне (актулизация) на 

технически паспорт на строежа по установяване годността за ползване на строежа и 

издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, както и контролни 

дейности при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. 

Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката с предложената система за 

вътрешен контрол и мониторинг и управление на идентифицираните рискове и 

представените начини за съблюдаване изпълнението на заложения график. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът е посочил целите на проекта, 

подробно е описал дейностите, отговорностите и задълженията, които в качеството си 

на консултант по ЗУТ ще осъществява при изпълнение на поръчката. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при изпълнение на отделните дейности. Дори 

и при подробното описание на дейностите, включващи човешкия ресурс, в т.ч. 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 90 от 195 

задълженията и отговорностите, техническите средства, времетраене на дейностие и 

брой на съставените документи, не са заложени съответните инструменти и начини за 

постигането на конкретно определени цели, обвързани с приложимите нормативни 

документи/ изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Участникът подробно е посочил нормативната база, която ще бъде съблюдавана 

при изпълнението на посочените дейности, но липсват инструменти и методи за 

постигане на целите, и не е направено обвързаване между тях и конретни нормативни 

изисквания /документи/ стандарти и пр. В своята концепция за изпълнение на 

поръчката участникът не е посочил едно от възможните преимущества съгласно 

методиката за оценка, като не е конкретизирал инструменти и методи за постигане на 

заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“ 
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 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта. 

 В техническото предложение участникът подробно е посочил 

вътрешнофирмената координация, работните взаимовръзки между отделните експерти 

и другите заинтересовани лица. Представени са начини за комуникация и обмен на 

информация. Предложени са няколко основни направления за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя. Схематично е представен реда за комуникация между 

участниците в проекта - между експертите и ръководителя на екипа, строител, 

проектант, ДНСК, СДКО, Община Монтана. Във втора фигура е изобразен механизъм 

за комуникация и координация между отделните членове по време на ежедневната им 

работа. В нито една от двете графика не е предвидена взаимовръзка между експертния 

екип  и Упварляващия/Договарящия орган на проекта. При описанието на начините за 

комуникация и обмен на информация не са предвидени начини за комуникация с 

Управляващият/Договарящият орган по проекта. Предвид това комисията счита за 

неизпълнен компонента от визираните в методиката за оценка надграждащи 

обстоятелства относно подпоказателя „организация на персонала“, а именно: 

„Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проект”. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 
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 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

8. Участник „АТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-00-

1339/21.08.2017 г., 09:23:02 ч. по обособена позиция № 1, 2 и 4 

 

8.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, маркирани са основните принципи, 

които ще бъдат спазвани, направено е описание на проекта, обекта и предмета на 

поръчката, като са посочени целите на поръчката и очакваните резултати, до които ще 

доведе изпълнението ѝ; посочени са основните отговорности на Изпълнителя 

(Консултанта); представено е разбиране на участника относно подхода и 

инструментариума за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката, с 

разписани етапи, подетапи и задачи, посочени са относимите нормативни документи и 

конкретни разпоредби от тях, чието съблюдаване ще бъде приоритет; представени са 

начините на координация и взаимодействие с Възложителия и с останалите 

заинтересовани страни; предложени са мерки за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката през различните етапи, предложени са 

инструменти за осъществяване на контрол на СМР през различните етапи и подетапи, 

за контрол на качеството и количеството на вложените материали в строителството, 

начини за осъществяване на контрол и за гарантиране постигането целите на договора.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е представена структура на 

персонала, включително и в схематичен вид, като е посочена йерархичната структура 

по хоризонтална и вертикална линия, взаимовръзките и комуникациите между 

експертния екип и останалите участници в проекта; описани са основните задължение 

на всеки член от екипа за изпълнение на поръчката, предложена е ресурсна 

обезпеченост на изпълнението (човешки и технически ресурси), посочен е срокът за 

изпълнение и начините, обуславящи спазването му, визирани са докладите и отчетите, 

които ще бъдат изготвяни за изпълнените дейности по проекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности“, т.2 „Представени са 
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съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство” и 

т.3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита първото от горепосочените обстоятелства за изпълнено 

предвид това, че участникът е демонстрирал логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание 

на взаимообвързаността между отделните дейности. Участникът в т. 2 от предложената 

концепция е представил списък на дейности и поддейности, необходими за постигане 

на целите на договора и на изисканията на техническата спецификация. В 10 пунка са 

предложени основните дейности, чието изпълнение участникът предвижда, като в 

допълнение са предложени специфични поддейности към всяка една, съдържащи 

обособени задачи и разделени на етапи в логическа и времева последователност. Всяка 

една от дейностите и поддейностите е обвързана с предходната и препраща към 

следващата. Направено е разпределението им по групи, с акцент върху основните 

принципи в изпълнението им и основните задължения на Консултанта за всяка една от 

дейностите (поддейностите и задачите). 

 - Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа и 

второто от възможните преимущества, а именно: „Представени са съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани 

с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на 

действащото национално и европейско законодателство“. Участникът е 

идентифицирал целите на поръчката, предложил е процедура, вклюваща комплекс от 

мерки и мероприятия за осигуряване на качество на изпълнението, в която е предвидил 

конкретни механизми, чрез които ще бъдат постигнати очакваните резултати, като за 

всеки от тях подробно е описал стъпките за успешното му прилагане. Предвидените 

инструменти в предложената от участника процедура за постигане на заложените цели, 

са съобразени с относимата нормативна уредба и императивните разпоредби на 

приложимите законови и подзаконови актове. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение се съдържа аргументация на 

начина, по който предложената организация на работа ще гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретни обстоятелства, които 

според участника обуславят предложената от него организация на работа да доведе до 

постигане на очакваните резултати, своевременно и в съответствие с изискванията за 

качество. В „Обосновка и обезпеченост на предложение“ участникът е приповторил и 

затвърдил начините, чрез които предложената организация на работа ще доведе до 

постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която се съдържат всички от възможните три 

преимущества съгласно методиката за оценка. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 
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минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва всички от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички от възможните три 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, 

които ще има експертът по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от 

етапите на изпълнението, като е обоснован приносът на всеки експерт за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На следващо място Комисията счита, че е налице описание на взаимовръзките в 

екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е представено и в 

схематичен вид. Представената схема илюстрира отделните йерархични взаимовръзки 

между членовете на персонала.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проект 

 От техническото предложение е видна връзката между 

Управляващият/Договарящият орган с Възложителя ДЛПИ, между Възложителя и 
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прекия ръководител, служител на общинската админситрация, между последния и 

управителя на строителната фирма, управителя на фирмата, упражняваща строителен 

надзор и ръководителя на проектанския екип. 

 Не са посочени другите заинтересовани страни от изпълнението на договора и 

липсва посочен начин на взаимодействие и комуникация между екипа за изпълнение и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора. Не е предвидена 

взаимовръзка и не е описн начин на комуникация с конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки съобразно дейностите включени в проекта. Липсва 

препратка към приложимите нормативни и поднормативни документи, относими към 

целите на проекта, на които да отговарят участниците в проекта. Предвидена е 

взаимовръзка между Управляващия/договарящия орган и Възложителя, но не е и 

такава между Управляващият/договарящият орган по проекта и експертите от екипа за 

изпълнение. Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 85 т. по технически показател (ТП) – предложението за 
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изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

8.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, маркирани са основните принципи, 

които ще бъдат спазвани, направено е описание на проекта, обекта и предмета на 
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поръчката, като са посочени целите на поръчката и очакваните резултати, до които ще 

доведе изпълнението ѝ; посочени са основните отговорности на Изпълнителя 

(Консултанта); представено е разбиране на участника относно подхода и 

инструментариума за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката, с 

разписани етапи, подетапи и задачи, посочени са относимите нормативни документи и 

конкретни разпоредби от тях, чието съблюдаване ще бъде приоритет; представени са 

начините на координация и взаимодействие с Възложителия и с останалите 

заинтересовани страни; предложени са мерки за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката през различните етапи, предложени са 

инструменти за осъществяване на контрол на СМР през различните етапи и подетапи, 

за контрол на качеството и количеството на вложените материали в строителството, 

начини за осъществяване на контрол и за гарантиране постигането целите на договора.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е представена структура на 

персонала, включително и в схематичен вид, като е посочена йерархичната структура 

по хоризонтална и вертикална линия, взаимовръзките и комуникациите между 

експертния екип и останалите участници в проекта; описани са основните задължение 

на всеки член от екипа за изпълнение на поръчката, предложена е ресурсна 

обезпеченост на изпълнението (човешки и технически ресурси), посочен е срокът за 

изпълнение и начините, обуславящи спазването му, визирани са докладите и отчетите, 

които ще бъдат изготвяни за изпълнените дейности по проекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности“, т.2 „Представени са 

съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство” и 

т.3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита първото от горепосочените обстоятелства за изпълнено 

предвид това, че участникът е демонстрирал логична последователност при 
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изпълнение на отделните дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание 

на взаимообвързаността между отделните дейности. Участникът в т. 2 от предложената 

концепция е представил списък на дейности и поддейности, необходими за постигане 

на целите на договора и на изисканията на техническата спецификация. В 10 пунка са 

предложени основните дейности, чието изпълнение участникът предвижда, като в 

допълнение са предложени специфични поддейности към всяка една, съдържащи 

обособени задачи и разделени на етапи в логическа и времева последователност. Всяка 

една от дейностите и поддейностите е обвързана с предходната и препраща към 

следващата. Направено е разпределението им по групи, с акцент върху основните 

принципи в изпълнението им и основните задължения на Консултанта за всяка една от 

дейностите (поддейностите и задачите). 

 - Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа и 

второто от възможните преимущества, а именно: „Представени са съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани 

с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на 

действащото национално и европейско законодателство“. Участникът е 

идентифицирал целите на поръчката, предложил е процедура, вклюваща комплекс от 

мерки и мероприятия за осигуряване на качество на изпълнението, в която е предвидил 

конкретни механизми, чрез които ще бъдат постигнати очакваните резултати, като за 

всеки от тях подробно е описал стъпките за успешното му прилагане. Предвидените 

инструменти в предложената от участника процедура за постигане на заложените цели, 

са съобразени с относимата нормативна уредба и императивните разпоредби на 

приложимите законови и подзаконови актове. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение се съдържа аргументация на 

начина, по който предложената организация на работа ще гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретни обстоятелства, които 

според участника обуславят предложената от него организация на работа да доведе до 

постигане на очакваните резултати, своевременно и в съответствие с изискванията за 

качество. В „Обосновка и обезпеченост на предложение“ участникът е приповторил и 

затвърдил начините, чрез които предложената организация на работа ще доведе до 

постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която се съдържат всички от възможните три 

преимущества съгласно методиката за оценка. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва всички от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 
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- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички от възможните три 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, 

които ще има експертът по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от 

етапите на изпълнението, като е обоснован приносът на всеки експерт за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На следващо място Комисията счита, че е налице описание на взаимовръзките в 

екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е представено и в 

схематичен вид. Представената схема илюстрира отделните йерархични взаимовръзки 

между членовете на персонала.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проект 

 От техническото предложение е видна връзката между 

Управляващият/Договарящият орган с Възложителя ДЛПИ, между Възложителя и 

прекия ръководител, служител на общинската админситрация, между последния и 

управителя на строителната фирма, управителя на фирмата, упражняваща строителен 

надзор и ръководителя на проектанския екип. 

 Не са посочени другите заинтересовани страни от изпълнението на договора и 

липсва посочен начин на взаимодействие и комуникация между екипа за изпълнение и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора. Не е предвидена 

взаимовръзка и не е описн начин на комуникация с конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки съобразно дейностите включени в проекта. Липсва 
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препратка към приложимите нормативни и поднормативни документи, относими към 

целите на проекта, на които да отговарят участниците в проекта. Предвидена е 

взаимовръзка между Управляващия/договарящия орган и Възложителя, но не е и 

такава между Управляващият/договарящият орган по проекта и експертите от екипа за 

изпълнение. Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 85 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

8.3. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 
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b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, маркирани са основните принципи, 

които ще бъдат спазвани, направено е описание на проекта, обекта и предмета на 

поръчката, като са посочени целите на поръчката и очакваните резултати, до които ще 

доведе изпълнението ѝ; посочени са основните отговорности на Изпълнителя 

(Консултанта); представено е разбиране на участника относно подхода и 

инструментариума за изпълнение на дейностите, попадащи в предмета на поръчката, с 

разписани етапи, подетапи и задачи, посочени са относимите нормативни документи и 

конкретни разпоредби от тях, чието съблюдаване ще бъде приоритет; представени са 

начините на координация и взаимодействие с Възложителия и с останалите 
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заинтересовани страни; предложени са мерки за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на поръчката през различните етапи, предложени са 

инструменти за осъществяване на контрол на СМР през различните етапи и подетапи, 

за контрол на качеството и количеството на вложените материали в строителството, 

начини за осъщствяване на контрол и за гарантиране постигането целите на договора.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е представена структура на 

персонала, включително и в схематичен вид, като е посочена йерархичната структура 

по хоризонтална и вертикална линия, взаимовръзките и комуникациите между 

експертния екип и останалите участници в проекта; описани са основните задължение 

на всеки член от екипа за изпълнение на поръчката, предложена е ресурсна 

обезпеченост на изпълнението (човешки и технически ресурси), посочен е срокът за 

изпълнение и начините, обуславящи спазването му, визирани са докладите и отчетите, 

които ще бъдат изготвяни за изпълнените дейности по проекта. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности“, т.2 „Представени са 

съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство” и 

т.3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита първото от горепосочените обстоятелства за изпълнено 

предвид това, че участникът е демонстрирал логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание 

на взаимообвързаността между отделните дейности. Участникът в т. 2 от предложената 

концепция е представил списък на дейности и поддейности, необходими за постигане 

на целите на договора и на изисканията на техническата спецификация. В 10 пунка са 

предложени основните дейности, чието изпълнение участникът предвижда, като в 

допълнение са предложени специфични поддейности към всяка една, съдържащи 

обособени задачи и разделени на етапи в логическа и времева последователност. Всяка 
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една от дейностите и поддейностите е обвързана с предходната и препраща към 

следващата. Направено е разпределението им по групи, с акцент върху основните 

принципи в изпълнението им и основните задължения на Консултанта за всяка една от 

дейностите (поддейностите и задачите). 

 - Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа и 

второто от възможните преимущества, а именно: „Представени са съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани 

с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на 

действащото национално и европейско законодателство“. Участникът е 

идентифицирал целите на поръчката, предложил е процедура, вклюваща комплекс от 

мерки и мероприятия за осигуряване на качество на изпълнението, в която е предвидил 

конкретни механизми, чрез които ще бъдат постигнати очакваните резултати, като за 

всеки от тях подробно е описал стъпките за успешното му прилагане. Предвидените 

инструменти в предложената от участника процедура за постигане на заложените цели, 

са съобразени с относимата нормативна уредба и императивните разпоредби на 

приложимите законови и подзаконови актове. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение се съдържа аргументация на 

начина, по който предложената организация на работа ще гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретни обстоятелства, които 

според участника обуславят предложената от него организация на работа да доведе до 

постигане на очакваните резултати, своевременно и в съответствие с изискванията за 

качество. В „Обосновка и обезпеченост на предложение“ участникът е приповторил и 

затвърдил начините, чрез които предложената организация на работа ще доведе до 

постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която се съдържат всички от възможните три 

преимущества съгласно методиката за оценка. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва всички от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички от възможните три 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 
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Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3 „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура.“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, 

които ще има експертът по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от 

етапите на изпълнението, като е обоснован приносът на всеки експерт за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. 

 На следващо място Комисията счита, че е налице описание на взаимовръзките в 

екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е представено и в 

схематичен вид. Представената схема илюстрира отделните йерархични взаимовръзки 

между членовете на персонала.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проект 

 От техническото предложение е видна връзката между 

Управляващият/Договарящият орган с Възложителя ДЛПИ, между Възложителя и 

прекия ръководител, служител на общинската админситрация, между последния и 

управителя на строителната фирма, управителя на фирмата, упражняваща строителен 

надзор и ръководителя на проектанския екип. 

 Не са посочени другите заинтересовани страни от изпълнението на договора и 

липсва посочен начин на взаимодействие и комуникация между екипа за изпълнение и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора. Не е предвидена 

взаимовръзка и не е описн начин на комуникация с конкретните изпълнители по 

договорите за обществени поръчки съобразно дейностите включени в проекта. Липсва 

препратка към приложимите нормативни и поднормативни документи, относими към 

целите на проекта, на които да отговарят участниците в проекта. Предвидена е 

взаимовръзка между Управляващия/договарящия орган и Възложителя, но не е и 

такава между Управляващият/договарящият орган по проекта и експертите от екипа за 

изпълнение. Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 
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членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 85 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

9. Участник Сдружение Евро Проджект, гр. Пловдив, представил оферта с № 70-

00-1340/21.08.2017 г., 09:24:53 ч. по обособена позиция № 1 и 3 

 

9.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 
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d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно 

извършването на конкретните дейности по предоставяната консултантска услуга, 

основните принципи, които ще съблюдава, обхват на поръчката (включените в нея 

дейности), ключовите фактори за постигане целите на договора и очакваните 

резултати, идентификация на основните дейности на Консултанта по етапи: преди 

започване на строителството, изпълнение на строежа, заключителен етап. Визирани са 

методи за постигане на дефинираните цели и законовите разпоредби, които ги 

определят. Представена е организация и разпределение на дейностите във времето по 

отношение на ефективното управление и изпълнение на договора, с приложен в 

табличен вид график с необходимото време за изпълнение на всяка от дейностите.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е представен екипът от 

ключови експерти (ръководител екип, изпълняващ функциите и на „инженер по 

материалите“ заедно с девет ключови експерта по части: „Архитектура“, 

„Електроинсталации“, „Отопление и вентилация“, „Конструкции и част ПБЗ“,“ВиК“, 

„ПБ“, „Енергийна ефективност“, „ПУСО“, „Координатор по безопасност и здраве“), 

както и екип от неключови експерти и сътрудници. Разпределени са задачите и 
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отговорностите между всички експерти от екипа с ключови експерти. Представена е 

схема, илюстрираща основните задачи на ключовите експерти и техническият 

асистент. В схематичен вид е представена организация на управлението на персонала и 

разпределение на задачите между членовете му, описващо йерархична структура на 

персонала по хоризонтална и вертикална линия. Маркирани са и административните 

дейности за обезпечаване на услугата, както и средставата за постигане на 

дефинираните резултати, взаимовръзките и комуникационните средства между 

участниците в проекта, методите за отчетност и документооборот, за организация за 

обезпечаване на гаранционната отговорност.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности“, т.2 „Представени са 

съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство” и 

т.3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита първото от горепосочените обстоятелства за изпълнено 

предвид това, че участникът е демонстрирал логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание 

на взаимообвързаността между отделните дейности. Участникът представяйки обхвата 

на поръчката е идентифицирал в тяхната последователност и взаимообвързност 

дейносите и поддейности за изпълнение на консултантската услуга, разпределени по 

етапи. Представени са основните задължения на консултанта при изпълнението на 

всяка от дейностите, като е обърнато внимание на приложимата нормативна уредба.  

 - Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа и 

второто от възможните преимущества, а именно: „Представени са съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани 

с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на 

действащото национално и европейско законодателство“. Участникът в предложил 
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методи за осъществяване на предложената от него програма, като е описал 

инструменти за контрол и мониторинг на дейността. Предвидените инструменти в 

предложената от участника процедура за постигане на заложените цели, са съобразени 

с относимата нормативна уредба и императивните разпоредби на приложимите 

законови и подзаконови актове.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение се съдържа аргументация на 

начина, по който предложената организация на работа ще гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретни обстоятелства, които 

според участника обуславят предложената от него организация на работа да доведе до 

постигане на очакваните резултати, своевременно и в съответствие с изискванията за 

качество. В част „Организация и разпределение на дейностите във времето по 

отношение на ефективното управление и изпълнение на договора“ участникът е 

обосновал механизма, чрез който предложената организация на работа ще доведе до 

постигане на заложените цели и очакваните резултати качествено и в срок. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която се съдържат всички от възможните три 

преимущества съгласно методиката за оценка. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва всички от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички от възможните три 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 
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отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е посочен екипът от 

ключови експерти (ръководител екип, изпълняващ функциите и на „инженер по 

материалите“ заедно с девет ключови експерта по части: „Архитектура“, 

„Електроинсталации“, „Отопление и вентилация“, „Конструкции и част ПБЗ”, „ВиК“, 

„ПБ“, „Енергийна ефективност“, „ПУСО“, „Координатор по безопасност и здраве“), 

както и екип от неключови експерти и сътрудници. Представено е разпределение на 

дейностите и отговорностите между всички експерти, обхващаща всички визирани 

етапи от изпълнение на поръчката. В схематичен вид са илюстрирани основните 

задачи на всеки от експертите и техническия асистент. В схематичен вид е представена 

организация на управлението на персонала и разпределение на задачите между 

членовете му, описващо йерархична структура на персонала по хоризонтална и 

вертикална линия. Илюстрирани са начините за взаимодействие, взаимовръзките и 

средствата за комуникация на всеки член от екипа с останалите участници в проекта. В 

схематичен вид участникът е представил комуникационните връзки между екипа и 

останалите заинтересованите лица в проекта. 

 Предвид това комисията счита за изпълнени всички три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа всички от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички три от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 100 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 50 т.). 

 

9.2. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 
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- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно 

извършването на конкретните дейности по предоставяната консултантска услуга, 

основните принципи, които ще съблюдава, обхват на поръчката (включените в нея 

дейности), ключовите фактори за постигане целите на договора и очакваните 

резултати, идентификация на основните дейности на Консултанта по етапи: преди 

започване на строителството, изпълнение на строежа, заключителен етап. Визирани са 

методи за постигане на дефинираните цели и законовите разпоредби, които ги 

определят. Представена е организация и разпределение на дейностите във времето по 

отношение на ефективното управление и изпълнение на договора, с приложен в 

табличен вид график с необходимото време за изпълнение на всяка от дейностите.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е представен екипът от 

ключови експерти (ръководител екип, изпълняващ функциите и на „инженер по 

материалите“ заедно с девет ключови експерта по части: „Архитектура“, 

„Електроинсталации“, „Отопление и вентилация“, „Конструкции и част ПБЗ“,“ВиК“, 

„ПБ“, „Енергийна ефективност“, „ПУСО“, „Координатор по безопасност и здраве“), 

както и екип от неключови експерти и сътрудници. Разпределени са задачите и 

отговорностите между всички експерти от екипа с ключови експерти. Представена е 

схема, илюстрираща основните задачи на ключовите експерти и техническият 

асистент. В схематичен вид е представена организация на управлението на персонала и 

разпределение на задачите между членовете му, описващо йерархична структура на 

персонала по хоризонтална и вертикална линия. Маркирани са и административните 

дейности за обезпечаване на услугата, както и средставата за постигане на 

дефинираните резултати, взаимовръзките и комуникационните средства между 

участниците в проекта, методите за отчетност и документооборот, за организация за 

обезпечаване на гаранционната отговорност.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности“, т.2 „Представени са 

съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, като 

същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство” и 

т.3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита първото от горепосочените обстоятелства за изпълнено 

предвид това, че участникът е демонстрирал логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание 

на взаимообвързаността между отделните дейности. Участникът представяйки обхвата 

на поръчката е идентифицирал в тяхната последователност и взаимообвързност 

дейносите и поддейности за изпълнение на консултантската услуга, разпределени по 

етапи. Представени са основните задължения на консултанта при изпълнението на 

всяка от дейностите, като е обърнато внимание на приложимата нормативна уредба.  

 - Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа и 

второто от възможните преимущества, а именно: „Представени са съответните 

инструменти и методи за постигане на заложените цели, като същите са обвързани 

с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на 

действащото национално и европейско законодателство“. Участникът в предложил 

методи за осъществяване на предложената от него програма, като е описал 

инструменти за контрол и мониторинг на дейността. Предвидените инструменти в 

предложената от участника процедура за постигане на заложените цели, са съобразени 

с относимата нормативна уредба и императивните разпоредби на приложимите 

законови и подзаконови актове.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение се съдържа аргументация на 

начина, по който предложената организация на работа ще гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретни обстоятелства, които 

според участника обуславят предложената от него организация на работа да доведе до 

постигане на очакваните резултати, своевременно и в съответствие с изискванията за 

качество. В част „Организация и разпределение на дейностите във времето по 

отношение на ефективното управление и изпълнение на договора“ участникът е 

обосновал механизма, чрез който предложената организация на работа ще доведе до 

постигане на заложените цели и очакваните резултати качествено и в срок. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която се съдържат всички от възможните три 

преимущества съгласно методиката за оценка. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва всички от долупосочените преимущества: 
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„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички от възможните три 

преимущества, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с три от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е посочен екипът от 

ключови експерти (ръководител екип, изпълняващ функциите и на „инженер по 

материалите“ заедно с девет ключови експерта по части: „Архитектура“, 

„Електроинсталации“, „Отопление и вентилация“, „Конструкции и част ПБЗ”, „ВиК“, 

„ПБ“, „Енергийна ефективност“, „ПУСО“, „Координатор по безопасност и здраве“), 

както и екип от неключови експерти и сътрудници. Представено е разпределение на 

дейностите и отговорностите между всички експерти, обхващаща всички визирани 

етапи от изпълнение на поръчката. В схематичен вид са илюстрирани основните 

задачи на всеки от експертите и техническия асистент. В схематичен вид е представена 

организация на управлението на персонала и разпределение на задачите между 
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членовете му, описващо йерархична структура на персонала по хоризонтална и 

вертикална линия. Илюстрирани са начините за взаимодействие, взаимовръзките и 

средствата за комуникация на всеки член от екипа с останалите участници в проекта. В 

схематичен вид участникът е представил комуникационните връзки между екипа и 

останалите заинтересованите лица в проекта. 

 Предвид това комисията счита за изпълнени всички три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 50 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа всички от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени всички три от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 50 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 100 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 50 т. и  П2 – организация на персонала – 50 т.). 

 

10. Участник „Рубикон инженеринг“ ЕАД, гр. Варна представил оферта с № 70-00-

1341/21.08.2017 г., 10:00:15 ч. по обособени позиции № 1, 2 3 и 4: 

 

10.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 
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c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, както и подход за изпълнение на 

дейността. Представени са дейностите, които ще се изпълняват през отделните етапи, 

както и свързаните с тях ресурси и непосредствени резултати. Предложени са мерки за 

осигуряване на качественото и навременно изпълнение на поръчката, като за всяка 

група мерки е предложен план за прилагането им и действията, които ще се 

предприемат за текущото им прилагане.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. Представени са начините за взаимодействие и средствата за 

комуникация с останалите участници в проекта както следва: между консултанта и 

управляващият/договарящият орган по проекта, Възложителят и ДППИ и неговите 

служители; между консултанта и изпълнителите на договорите за СМР; между 
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консултанта и външни институции и организации, компетентни и ангажирани в 

процеса на съгласуване, приемане и одобрение на дейностите и етапите на проекта.  

Направено е конкретно описние на взаимовръзките в екипа по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура, което е представено и в схематичен вид съгласно 

Приложение № 1.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

 - Комисията приема горепосочените обстоятелства за изпълнени, предвид това, 

че участникът е представил дейностите в стъпителния етап, в етапа на изпълнение на 

СМР и след завършване на СМР, както и свързаните с тях ресурси и непосредствени 

резултати. Посочените дейности са описани в своята последователност и 

взаимообвързаност.  С предложените „Мерки за осигуряване на качествено и 

навременно изпълнение на поръчката“ (стр. 23 и сл. от техническото предложение) 

участникът е аргументирал начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Макар в заглавието на първия 

раздел от концепцията на участника (т. 6.1 от техническото предложение) да се 

съдържа точка, съдържащата в загалвието си и „Инструменти и методи за постигане на 

заложените цели“, такива не се предложени в последващото описание. Въпреки 

подробното описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на 
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изпълнение на дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за 

постигане на заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни 

документи/изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите са съобразени законовите изисквания, но липсва аналогично такова 

взаимообвързване между инструменти и методи за постигане на целите и приложимите 

нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото национално и 

европейско законодателство. Предвид това комисията счита, че участникът е 

предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от 

възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени 

инструменти и методи за постигане на заложени цели. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не е 

аргументииран начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Комисията счита, че със самото 

посочване (изброяване) на мерки не е изпълнено поставеното изискване за 

аргументация съобразно третия пункт от предложената концепция за изпълнение на 

поръчката и участникът, той не покрива изискването за аргументиране на начина, по 

който предложената организация на работа ще обоснове качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В т. 6.2 от техническото предложение в шест пунка са 

предложени мерки за вътрешен контрол; за постигане на резултатите; взаимодействие 

между екипите на участниците; за следене напредъка по договора за строителство; за 

отчитане на изпълнените СМР; поддържане на добри отношения с институции, имащи 

отношение към изпълнението на строежа). 

 Не е направена взаимна обвързаност между тях, нито се съдържат аргументи в 

защита на това как конкретно предложената мярка ще повлияе на изпълнението по 

начин, осигуряващ качество и навременност. Липсва обвързване между 

идентифицираните мерки и качественото и навременно изпълнение на поръчката, до 

което следва да доведе предложената от участника организация на работа. Самото 

изброяване на тези обстоятелства (мерки) не представялват аргументиране как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 119 от 195 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 - Комисията счита, че първото от визираните обстоятелства, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя не е изпълнено, а именно „Представеното 

разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от 

участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и 

допринася за нейното качествено и навременно изпълнение“. Участникът е предложил 

организация на персонала, в която е посочен екипа за изпълнение и е направено 

разпределение на дейностите и отговорностите между всеки член от експертния екип. 

За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, които ще има експертът 

по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от етапите на изпълнението. 

Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

представяне разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегнато 

едно от съставните части на първото допълнително обстоятелство съгласно методиката 

за оценка, а именно: не е направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на 

конректния експерт ще допринесат за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката, кои ще са нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са 

обстоятелствата, които чрез дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено 

изпълнение на консултантската услуга в определения за това срок, каквото е 

изискването на възложителя. 

  - На следващо място Комисията счита, че са представени начините за 

взаимодействие, взаимовръзките и средствата за комуникация с останалите участници 

в проекта, а именно: между консултанта и управляващият/договарящият орган по 

проекта, Възложителят и ДППИ и неговите служители; между консултанта и 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 120 от 195 

изпълнителите на договорите за СМР; между консултанта и външни институции и 

организации, компетентни и ангажирани в процеса на съгласуване, приемане и 

одобрение на дейностите и етапите на проекта. Представени са начините на 

взаимодействие и провеждането на срещите, отчитането на дейността и принципите, 

към които ще се придържа консултанта. Направено е конкретно описание на 

взаимовръзките в екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е 

представено и в схематичен вид съгласно Приложение № 1.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от трите допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

10.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 
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d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, както и подход за изпълнение на 

дейността. Представени са дейностите, които ще се изпълняват през отделните етапи, 

както и свързаните с тях ресурси и непосредствени резултати. Предложени са мерки за 

осигуряване на качественото и навременно изпълнение на поръчката, като за всяка 

група мерки е предложен план за прилагането им и действията, които ще се 

предприемат за текущото им прилагане.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. Представени са начините за взаимодействие и средствата за 

комуникация с останалите участници в проекта както следва: между консултанта и 

управляващият/договарящият орган по проекта, Възложителят и ДППИ и неговите 

служители; между консултанта и изпълнителите на договорите за СМР; между 

консултанта и външни институции и организации, компетентни и ангажирани в 

процеса на съгласуване, приемане и одобрение на дейностите и етапите на проекта.  
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Направено е конкретно описние на взаимовръзките в екипа по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура, което е представено и в схематичен вид съгласно 

Приложение № 1.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

 - Комисията приема горепосочените обстоятелства за изпълнени, предвид това, 

че участникът е представил дейностите в стъпителния етап, в етапа на изпълнение на 

СМР и след завършване на СМР, както и свързаните с тях ресурси и непосредствени 

резултати. Посочените дейности са описани в своята последователност и 

взаимообвързаност.  С предложените „Мерки за осигуряване на качествено и 

навременно изпълнение на поръчката“ (стр. 23 и сл. от техническото предложение) 

участникът е аргументирал начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Макар в заглавието на първия 

раздел от концепцията на участника (т. 6.1 от техническото предложение) да се 

съдържа точка, съдържащата в загалвието си и „Инструменти и методи за постигане на 

заложените цели“, такива не се предложени в последващото описание. Въпреки 

подробното описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на 

изпълнение на дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за 

постигане на заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни 
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документи/изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите са съобразени законовите изисквания, но липсва аналогично такова 

взаимообвързване между инструменти и методи за постигане на целите и приложимите 

нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото национално и 

европейско законодателство. Предвид това комисията счита, че участникът е 

предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от 

възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени 

инструменти и методи за постигане на заложени цели. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не е 

аргументииран начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Комисията счита, че със самото 

посочване (изброяване) на мерки не е изпълнено поставеното изискване за 

аргументация съобразно третия пункт от предложената концепция за изпълнение на 

поръчката и участникът, той не покрива изискването за аргументиране на начина, по 

който предложената организация на работа ще обоснове качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В т. 6.2 от техническото предложение в шест пунка са 

предложени мерки за вътрешен контрол; за постигане на резултатите; взаимодействие 

между екипите на участниците; за следене напредъка по договора за строителство; за 

отчитане на изпълнените СМР; поддържане на добри отношения с институции, имащи 

отношение към изпълнението на строежа). 

 Не е направена взаимна обвързаност между тях, нито се съдържат аргументи в 

защита на това как конкретно предложената мярка ще повлияе на изпълнението по 

начин, осигуряващ качество и навременност. Липсва обвързване между 

идентифицираните мерки и качественото и навременно изпълнение на поръчката, до 

което следва да доведе предложената от участника организация на работа. Самото 

изброяване на тези обстоятелства (мерки) не представялват аргументиране как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 - Комисията счита, че първото от визираните обстоятелства, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя не е изпълнено, а именно „Представеното 

разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от 

участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и 

допринася за нейното качествено и навременно изпълнение“. Участникът е предложил 

организация на персонала, в която е посочен екипа за изпълнение и е направено 

разпределение на дейностите и отговорностите между всеки член от експертния екип. 

За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, които ще има експертът 

по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от етапите на изпълнението. 

Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

представяне разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегнато 

едно от съставните части на първото допълнително обстоятелство съгласно методиката 

за оценка, а именно: не е направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на 

конректния експерт ще допринесат за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката, кои ще са нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са 

обстоятелствата, които чрез дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено 

изпълнение на консултантската услуга в определения за това срок, каквото е 

изискването на възложителя. 

  - На следващо място Комисията счита, че са представени начините за 

взаимодействие, взаимовръзките и средствата за комуникация с останалите участници 

в проекта, а именно: между консултанта и управляващият/договарящият орган по 

проекта, Възложителят и ДППИ и неговите служители; между консултанта и 
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изпълнителите на договорите за СМР; между консултанта и външни институции и 

организации, компетентни и ангажирани в процеса на съгласуване, приемане и 

одобрение на дейностите и етапите на проекта. Представени са начините на 

взаимодействие и провеждането на срещите, отчитането на дейността и принципите, 

към които ще се придържа консултанта. Направено е конкретно описание на 

взаимовръзките в екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е 

представено и в схематичен вид съгласно Приложение № 1.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от трите допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

10.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа.  

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 
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d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, както и подход за изпълнение на 

дейността. Представени са дейностите, които ще се изпълняват през отделните етапи, 

както и свързаните с тях ресурси и непосредствени резултати. Предложени са мерки за 

осигуряване на качественото и навременно изпълнение на поръчката, като за всяка 

група мерки е предложен план за прилагането им и действията, които ще се 

предприемат за текущото им прилагане.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. Представени са начините за взаимодействие и средствата за 

комуникация с останалите участници в проекта както следва: между консултанта и 

управляващият/договарящият орган по проекта, Възложителят и ДППИ и неговите 

служители; между консултанта и изпълнителите на договорите за СМР; между 

консултанта и външни институции и организации, компетентни и ангажирани в 

процеса на съгласуване, приемане и одобрение на дейностите и етапите на проекта.  
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Направено е конкретно описние на взаимовръзките в екипа по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура, което е представено и в схематичен вид съгласно 

Приложение № 1.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

 - Комисията приема горепосочените обстоятелства за изпълнени, предвид това, 

че участникът е представил дейностите в стъпителния етап, в етапа на изпълнение на 

СМР и след завършване на СМР, както и свързаните с тях ресурси и непосредствени 

резултати. Посочените дейности са описани в своята последователност и 

взаимообвързаност.  С предложените „Мерки за осигуряване на качествено и 

навременно изпълнение на поръчката“ (стр. 23 и сл. от техническото предложение) 

участникът е аргументирал начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Макар в заглавието на първия 

раздел от концепцията на участника (т. 6.1 от техническото предложение) да се 

съдържа точка, съдържащата в загалвието си и „Инструменти и методи за постигане на 

заложените цели“, такива не се предложени в последващото описание. Въпреки 

подробното описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на 

изпълнение на дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за 

постигане на заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни 
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документи/изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите са съобразени законовите изисквания, но липсва аналогично такова 

взаимообвързване между инструменти и методи за постигане на целите и приложимите 

нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото национално и 

европейско законодателство. Предвид това комисията счита, че участникът е 

предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от 

възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени 

инструменти и методи за постигане на заложени цели. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не е 

аргументииран начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Комисията счита, че със самото 

посочване (изброяване) на мерки не е изпълнено поставеното изискване за 

аргументация съобразно третия пункт от предложената концепция за изпълнение на 

поръчката и участникът, той не покрива изискването за аргументиране на начина, по 

който предложената организация на работа ще обоснове качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В т. 6.2 от техническото предложение в шест пунка са 

предложени мерки за вътрешен контрол; за постигане на резултатите; взаимодействие 

между екипите на участниците; за следене напредъка по договора за строителство; за 

отчитане на изпълнените СМР; поддържане на добри отношения с институции, имащи 

отношение към изпълнението на строежа). 

 Не е направена взаимна обвързаност между тях, нито се съдържат аргументи в 

защита на това как конкретно предложената мярка ще повлияе на изпълнението по 

начин, осигуряващ качество и навременност. Липсва обвързване между 

идентифицираните мерки и качественото и навременно изпълнение на поръчката, до 

което следва да доведе предложената от участника организация на работа. Самото 

изброяване на тези обстоятелства (мерки) не представялват аргументиране как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 - Комисията счита, че първото от визираните обстоятелства, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя не е изпълнено, а именно „Представеното 

разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от 

участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и 

допринася за нейното качествено и навременно изпълнение“. Участникът е предложил 

организация на персонала, в която е посочен екипа за изпълнение и е направено 

разпределение на дейностите и отговорностите между всеки член от експертния екип. 

За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, които ще има експертът 

по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от етапите на изпълнението. 

Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

представяне разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегнато 

едно от съставните части на първото допълнително обстоятелство съгласно методиката 

за оценка, а именно: не е направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на 

конректния експерт ще допринесат за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката, кои ще са нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са 

обстоятелствата, които чрез дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено 

изпълнение на консултантската услуга в определения за това срок, каквото е 

изискването на възложителя. 

  - На следващо място Комисията счита, че са представени начините за 

взаимодействие, взаимовръзките и средствата за комуникация с останалите участници 

в проекта, а именно: между консултанта и управляващият/договарящият орган по 

проекта, Възложителят и ДППИ и неговите служители; между консултанта и 
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изпълнителите на договорите за СМР; между консултанта и външни институции и 

организации, компетентни и ангажирани в процеса на съгласуване, приемане и 

одобрение на дейностите и етапите на проекта. Представени са начините на 

взаимодействие и провеждането на срещите, отчитането на дейността и принципите, 

към които ще се придържа консултанта. Направено е конкретно описание на 

взаимовръзките в екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е 

представено и в схематичен вид съгласно Приложение № 1.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от трите допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

10.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 
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d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е представил своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, както и подход за изпълнение на 

дейността. Представени са дейностите, които ще се изпълняват през отделните етапи, 

както и свързаните с тях ресурси и непосредствени резултати. Предложени са мерки за 

осигуряване на качественото и навременно изпълнение на поръчката, като за всяка 

група мерки е предложен план за прилагането им и действията, които ще се 

предприемат за текущото им прилагане.  

 Предложена е и организация на персонала, в която е посочен екипа за 

изпълнение и е направено разпределение на дейностите и отговорностите между всеки 

член от експертния екип. Представени са начините за взаимодействие и средствата за 

комуникация с останалите участници в проекта както следва: между консултанта и 

управляващият/договарящият орган по проекта, Възложителят и ДППИ и неговите 

служители; между консултанта и изпълнителите на договорите за СМР; между 

консултанта и външни институции и организации, компетентни и ангажирани в 

процеса на съгласуване, приемане и одобрение на дейностите и етапите на проекта.  
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Направено е конкретно описние на взаимовръзките в екипа по хоризонтална и 

вертикална йерархична структура, което е представено и в схематичен вид съгласно 

Приложение № 1.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с едно от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“  

 - Комисията приема горепосочените обстоятелства за изпълнени, предвид това, 

че участникът е представил дейностите в стъпителния етап, в етапа на изпълнение на 

СМР и след завършване на СМР, както и свързаните с тях ресурси и непосредствени 

резултати. Посочените дейности са описани в своята последователност и 

взаимообвързаност.  С предложените „Мерки за осигуряване на качествено и 

навременно изпълнение на поръчката“ (стр. 23 и сл. от техническото предложение) 

участникът е аргументирал начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Макар в заглавието на първия 

раздел от концепцията на участника (т. 6.1 от техническото предложение) да се 

съдържа точка, съдържащата в загалвието си и „Инструменти и методи за постигане на 

заложените цели“, такива не се предложени в последващото описание. Въпреки 

подробното описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на 

изпълнение на дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за 

постигане на заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни 
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документи/изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите са съобразени законовите изисквания, но липсва аналогично такова 

взаимообвързване между инструменти и методи за постигане на целите и приложимите 

нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото национално и 

европейско законодателство. Предвид това комисията счита, че участникът е 

предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от 

възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени 

инструменти и методи за постигане на заложени цели. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не е 

аргументииран начинът, по който предложената организация на работа гарантира 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Комисията счита, че със самото 

посочване (изброяване) на мерки не е изпълнено поставеното изискване за 

аргументация съобразно третия пункт от предложената концепция за изпълнение на 

поръчката и участникът, той не покрива изискването за аргументиране на начина, по 

който предложената организация на работа ще обоснове качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. В т. 6.2 от техническото предложение в шест пунка са 

предложени мерки за вътрешен контрол; за постигане на резултатите; взаимодействие 

между екипите на участниците; за следене напредъка по договора за строителство; за 

отчитане на изпълнените СМР; поддържане на добри отношения с институции, имащи 

отношение към изпълнението на строежа). 

 Не е направена взаимна обвързаност между тях, нито се съдържат аргументи в 

защита на това как конкретно предложената мярка ще повлияе на изпълнението по 

начин, осигуряващ качество и навременност. Липсва обвързване между 

идентифицираните мерки и качественото и навременно изпълнение на поръчката, до 

което следва да доведе предложената от участника организация на работа. Самото 

изброяване на тези обстоятелства (мерки) не представялват аргументиране как 

предложената организация на работата ще допринесе до качествено изпълнение на 

поръчката и до постигане в срок на очакваните от нея резултати. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 20 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва едно от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 20 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 - Комисията счита, че първото от визираните обстоятелства, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя не е изпълнено, а именно „Представеното 

разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от 

участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и 

допринася за нейното качествено и навременно изпълнение“. Участникът е предложил 

организация на персонала, в която е посочен екипа за изпълнение и е направено 

разпределение на дейностите и отговорностите между всеки член от експертния екип. 

За всеки от експертите са подробно визирани задълженията, които ще има експертът 

по време на изпълнение на дейностите съобразно всеки от етапите на изпълнението. 

Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника при 

представяне разпределение на дейностите и отоговорносите по експерти не е засегнато 

едно от съставните части на първото допълнително обстоятелство съгласно методиката 

за оценка, а именно: не е направена взаимовръзка как дейностите и отговорностите на 

конректния експерт ще допринесат за качественото и навременно изпълнение на 

поръчката, кои ще са нормативните изисквания, които ще съблюдава, кои ще са 

обстоятелствата, които чрез дейността на съответния експерт, ще осигурят качествено 

изпълнение на консултантската услуга в определения за това срок, каквото е 

изискването на възложителя. 

  - На следващо място Комисията счита, че са представени начините за 

взаимодействие, взаимовръзките и средствата за комуникация с останалите участници 

в проекта, а именно: между консултанта и управляващият/договарящият орган по 

проекта, Възложителят и ДППИ и неговите служители; между консултанта и 
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изпълнителите на договорите за СМР; между консултанта и външни институции и 

организации, компетентни и ангажирани в процеса на съгласуване, приемане и 

одобрение на дейностите и етапите на проекта. Представени са начините на 

взаимодействие и провеждането на срещите, отчитането на дейността и принципите, 

към които ще се придържа консултанта. Направено е конкретно описание на 

взаимовръзките в екипа по хоризонтална и вертикална йерархична структура, което е 

представено и в схематичен вид съгласно Приложение № 1.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от трите допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 55 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 20 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
 

11. Участник Обединение Монконсулт, гр. София, представил оферта с № 70-00-

1343/21.08.2017 г., 10:51:10 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 

 

11.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 
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c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 12 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е посочил дейностите, които ще бъдат извършвани 

от него с оглед целите на проекта и при посочване на нормативната уредба, която ше 

се съблюдава. Посочени са четирите основни цели, към които според участника е 

насочено изпълнението на един сторителен обект, като са посочени дейностите, които 

включа всяка една от тях за да бъде реализирана. Представени са основните дейности, 

които ще се изпълняват при упражняване на строителния надзор, обособени по етапи с 

посочване на резултатите от всеки от тях, предложени са механизми за контрол, които 

ще бъдат приложени при изпълнение на услугата. Предложена е организация на 

работата и управлението на процесите по етапи, както и организация за управление на 

риска. В схематичен вид е представено взаимодействието на участниците в 

строителния процес – Община Монтана, държавните и общинските институции, 

имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за строителство, Консултант 
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по ЗУТ. Предложено е времево разпределение на действията и дейносите с приложен 

времеви график на изпълнение на дейностите.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочена вътрешно-

фирмената организация на екипа и отговорностите им, направено е разпределение на 

задълженията между експертите от екипа за изпълнение, представени са 

отговорностите на екипа за изпълнение и ръководство на проекта. Предложена е 

обезпеченост на дейностите, включваща времева анагажираност на човешките ресурси, 

организационно-техническо обезпечаване, система за вътрешно фирмена организация.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще 

включват упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със 

законовите изисквания, представяйки законодателните разпоредби, които ще се 

спазват при осъществяване на дейността. Комисията приема, че с предложената 

организация за поддейностите, включни в съответните етапи (за законосъобразното 

започване на строителството, организация на работата през етапа на строителството, 

при настъпили непредвидени работи, на дейностите по безопасност и здраве, 

управление на контрола на графиците на изпълнение; на недопускане увреждане на 

трети лица и имоти вследствие на строителството; в процеса на управление на риска, 

по завършване и въвеждане в експлоатация, при изготвяне на документацията и по 

време на гаранционните периоди) участникът е аргументирал и качественото и 

навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 
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 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Въпреки подробното 

описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на изпълнение на 

дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за постигане на 

заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни документи/ 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите същите са съобразени законовите изисквания, но липсва аналогично такова 

взаимообвързване между инструменти/методи за постигане на целите и приложимите 

нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото национално и 

европейско законодателство. Предложените при описанието на дейностите мерки за 

контрол не могат да се приемат за покриващи изискването на Възложителя за 

интрументи/методи за постигането на заложените цели, обвързани със съответните 

нормативни документи и изисквания. Предвид това комисията счита, че участникът е 

предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от 

възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени 

инструменти и методи за постигане на заложени цели.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 
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 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3. „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура“. 

В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочена вътрешно-фирмената оганизация на екипа и 

отговорностите им, направено е разпределение на задълженията между експертите от 

екипа за изпълнение, представени са отговорностите на екипа за изпълнение и 

ръководство на проекта. Предложена е обезпеченост на дейностите, включваща 

времева анагажираност на човешките ресурси, организационно-техническо 

обезпечаване, система за вътрешно фирмена комуникация. В т. 6 от предложението се 

съдържа частично информация, имаща отношение към подпоказателя „Организация на 

персонала”. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). 

В техническото предложение (в т. 6 от него, описваща концепцията за 

изпълнение на поръчката) в схематичен вид е представено взаимодействието между 

следните участници в строителния процес: Община Монтана, държавните и 

общинските институции, имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за 

строителство, и Консултант по ЗУТ. Изцяло липсва схематично предвидена подобна 

взаимовръзка между екипът за изпълнение и Управляващият/ Договарящият орган по 

проекта както както и между екипът за изпълнение и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора.  

В техническото предложение са посочени в допълнение участниците в 

инвестиционния процес при изпълнението на проекта, като е казано, че ще се 

осъществява комуникация и със специализираните държавни и контролни органи и 

концесионерите и собствениците на инженерните мрежи. 

Участникът обаче не е посочил конкретни начини, по които ще се осъществява 

взаимодействието и комуникацията между членовете от екипа за изпълнение на 

поръчката и останалите участници в проекта. Единствено е посочено, че 

комуникацията ще се извършва „писмено“ и „съгласно техническите спецификации“. 

Не са предложени конкретни начини, по които ще се осъществява комуникацията, 
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нито е представен механизъм, по който, било то само писмената комуникация, ще бъде 

осъществявана. Изобщо не е предвидена взаимовръзка между експертния екип и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта (видно от предложените от участника 

взаимовръзки в схематичен вид), както и между експертния екип и останалите 

заинтересовани страни по проекта. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразено две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

11.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 
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f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 12 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е посочил дейностите, които ще бъдат извършвани 

от него с оглед целите на проекта и при посочване на нормативната уредба, която ще 

се съблюдава. Посочени са четирите основни цели, към които според участника е 

насочено изпълнението на един сторителен обект, като са посочени дейносите, които 

включа всяка една от тях за да бъде реализирана. Представени са основните дейности, 

които ще се изпълняват при упражняване на строителния надзор, обособени по етапи с 

посочване на резултатите от всеки от тях, предложени са механизми за контрол, които 

ще бъдат приложени при изпълнение на услугата. Предложена е организация на 

работата и управлението на процесите по етапи, както и организация за управление на 

риска. В схематичен вид е представено взаимодействието на участниците в 

строителния процес – Община Монтана, държавните и общинските институции, 

имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за строителство, Консултант 

по ЗУТ. Предложено е времево разпределение на действията и дейносите с приложен 

времеви график на изпълнение на дейностите.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочена вътрешно-

фирмената оганизация на екипа и отговорностите им, направено е разпределение на 

задълженията между експертите от екипа за изпълнение, представени са 

отговорностите на екипа за изпълнение и ръководство на проекта. Предложена е 

обезпеченост на дейностите, включваща времева анагажираност на човешките ресурси, 

организационно-техническо обезпечаване, система за вътрешно фирмена организация.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 
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Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателните разпоредби, които ще се спазват при 

осъествяване на дейността. Комисията приема, че с предложената организация за 

поддейностите, включни в съответните етапи (за законосъобразното започване на 

строителството, организация на работата през етапа на строителството, при настъпили 

непредвидени работи, на дейностите по безопасност и здраве, управление на контрола 

на графиците на изпълнение; на недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; в процеса на управление на риска, по завършване и 

въвеждане в експлоатация, при изготвяне на документацията и по време на 

гаранционните периоди) участникът е аргументирал и качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Въпреки подробното 

описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на изпълнение на 

дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за постигане на 

заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни документи/ 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите същите са съобразени с законовите изисквания, но липсва аналогично 

такова взаимообвързване между инструменти/методи за постигане на целите и 
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приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото 

национално и европейско законодателство. Предложените при описанието на 

дейностите мерки за контрол не могат да се приемат за покриващи изискването на 

Възложителя за интрументи/методи за постигането на заложените цели, обвързани със 

съответните нормативни документи и изисквания. Предвид това комисията счита, че 

участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа 

едно от възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са 

представени инструменти и методи за постигане на заложени цели. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3. „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура“. 

В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочена вътрешно-фирмената оганизация на екипа и 

отговорностите им, направено е разпределение на задълженията между експертите от 

екипа за изпълнение, представени са отговорностите на екипа за изпълнение и 

ръководство на проекта. Предложена е обезпеченост на дейностите, включваща 
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времева анагажираност на човешките ресурси, организационно-техническо 

обезпечаване, система за вътрешно фирмена комуникация. В т. 6 от предложението се 

съдържа частично информация, имаща отношение към подпоказателя „Организация на 

персонала”. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). 

В техническото предложение (в т. 6 от него, описваща концепцията за 

изпълнение на поръчката) в схематичен вид е представено взаимодействието между 

следните участници в строителния процес: Община Монтана, държавните и 

общинските институции, имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за 

строителство, и Консултант по ЗУТ. Изцяло липсва схематично предвидена подобна 

взаимовръзка между екипът за изпълнение и Управляващият/ Договарящият орган по 

проекта както и между екипът за изпълнение и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора. 

В техническото предложение са посочени в допълнение участниците в 

инвестиционния процес при изпълнението на проекта, като е казано, че ще се 

осъществява комуникация и със специализираните държавни и контролни органи и 

концесионерите и собствениците на инженерните мрежи. 

Участникът обаче не е посочил конкретни начини, по които ще се осъществява 

взаимодействието и комуникацията между членовете от екипа за изпълнение на 

поръчката и останалите участници в проекта. Единствено е посочено, че 

комуникацията ще се извършва „писмено“ и „съгласно техническите спецификации“. 

Не са предложени конкретни начини, по които ще се осъществява комуникацията, 

нито е представен механизъм, по който, било то само писмената комуникация, ще бъде 

осъществявана. Изобщо не е предвидена взаимовръзка между експертния екип и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта (видно от предложените от участника 

взаимовръзки в схематичен вид), както и между експертния екип и останалите 

заинтересовани страни по проекта. 

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 
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 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразено две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

11.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 12 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е посочил дейностите, които ще бъдат извършвани 

от него с оглед целите на проекта и при посочване на нормативната уредба, която ше 

се съблюдава. Посочени са четирите основни цели, към които според участника е 

насочено изпълнението на един сторителен обект, като са посочени дейносите, които 

включа всяка една от тях за да бъде реализирана. Представени са основните дейности, 

които ще се изпълняват при упражняване на строителния надзор, обособени по етапи с 

посочване на резултатите от всеки от тях, предложени са механизми за контрол, които 

ще бъдат приложени при изпълнение на услугата. Предложена е организация на 

работата и управлението на процесите по етапи, както и организация за управление на 

риска. В схематичен вид е представено взаимодействието на участниците в 

строителния процес – Община Монтана, държавните и общинските институции, 

имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за строителство, Консултант 

по ЗУТ. Предложено е времево разпределение на действията и дейносите с приложен 

времеви график на изпълнение на дейностите.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочена вътрешно-

фирмената оганизация на екипа и отговорностите им, направено е разпределение на 

задълженията между експертите от екипа за изпълнение, представени са 

отговорностите на екипа за изпълнение и ръководство на проекта. Предложена е 

обезпеченост на дейностите, включваща времева анагажираност на човешките ресурси, 

организационно-техническо обезпечаване, система за вътрешно фирмена организация.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.                                                                                  

3 „Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 
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 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателните разпоредби, които ще се спазват при 

осъществяване на дейността. Комисията приема, че с предложената организация за 

поддейностите, включни в съответните етапи (за законосъобразното започване на 

строителството, организация на работата през етапа на строителството, при настъпили 

непредвидени работи, на дейностите по безопасност и здраве, управление на контрола 

на графиците на изпълнение; на недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; в процеса на управление на риска, по завършване и 

въвеждане в експлоатация, при изготвяне на документацията и по време на 

гаранционните периоди) участникът е аргументирал и качественото и навременно 

изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Въпреки подробното 

описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на изпълнение на 

дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за постигане на 

заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни документи/ 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите същите са съобразени с законовите изисквания, но липсва аналогично 

такова взаимообвързване между инструменти/методи за постигане на целите и 

приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото 

национално и европейско законодателство. Предложените при описанието на 

дейностите мерки за контрол не могат да се приемат за покриващи изискването на 

Възложителя за интрументи/методи за постигането на заложените цели, обвързани със 

съответните нормативни документи и изисквания. Предвид това комисията счита, че 

участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа 

едно от възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са 

представени инструменти и методи за постигане на заложени цели.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва две от долупосочените преимущества: 
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„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т. 3. „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура“. 

В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочена вътрешно-фирмената организация на екипа и 

отговорностите им, направено е разпределение на задълженията между експертите от 

екипа за изпълнение, представени са отговорностите на екипа за изпълнение и 

ръководство на проекта. Предложена е обезпеченост на дейностите, включваща 

времева анагажираност на човешките ресурси, организационно-техническо 

обезпечаване, система за вътрешно фирмена комуникация. В т. 6 от предложението се 

съдържа частично информация, имаща отношение към подпоказателя „Организация на 

персонала”. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). 
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В техническото предложение (в т. 6 от него, описваща концепцията за 

изпълнение на поръчката) в схематичен вид е представено взаимодействието между 

следните участници в строителния процес: Община Монтана, държавните и 

общинските институции, имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за 

строителство, и Консултант по ЗУТ. Изцяло липсва схематично предвидена подобна 

взаимовръзка между екипът за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по 

проекта както както и между екипът за изпълнение и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора.  

В техническото предложение са посочени в допълнение участниците в 

инвестиционния процес при изпълнението на проекта, като е казано, че ще се 

осъществява комуникация и със специализираните държавни и контролни органи и 

концесионерите и собствениците на инженерните мрежи. 

Участникът обаче не е посочил конкретни начини, по които ще се осъществява 

взаимодействието и комуникацията между членовете от екипа за изпълнение на 

поръчката и останалите участници в проекта. Единствено е посочено, че 

комуникацията ще се извършва „писмено“ и „съгласно техническите спецификации“. 

Не са предложени конкретни начини, по които ще се осъществява комуникацията, 

нито е представен механизъм, по който, било то само писмената комуникация, ще бъде 

осъществявана. Изобщо не е предвидена взаимовръзка между експертния екип и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта (видно от предложените от участника 

взаимовръзки в схематичен вид), както и между експертния екип и останалите 

заинтересовани страни по проекта.  

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразено две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

11.4. За обособена позиция 4 
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a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа.  

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 12 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, с която е посочил дейностите, които ще бъдат извършвани 

от него с оглед целите на проекта и при посочване на нормативната уредба, която ше 

се съблюдава. Посочени са четирите основни цели, към които според участника е 

насочено изпълнението на един сторителен обект, като са посочени дейносите, които 

включа всяка една от тях за да бъде реализирана. Представени са основните дейности, 

които ще се изпълняват при упражняване на строителния надзор, обособени по етапи с 

посочване на резултатите от всеки от тях, предложени са механизми за контрол, които 
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ще бъдат приложени при изпълнение на услугата. Предложена е организация на 

работата и управлението на процесите по етапи, както и организация за управление на 

риска. В схематичен вид е представено взаимодействието на участниците в 

строителния процес – Община Монтана, държавните и общинските институции, 

имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за строителство, Консултант 

по ЗУТ. Предложено е времево разпределение на действията и дейносите с приложен 

времеви график на изпълнение на дейностите.  

 Предложена е организация на персонала, в която е посочена вътрешно-

фирмената оганизация на екипа и отговорностите им, направено е разпределение на 

задълженията между експертите от екипа за изпълнение, представени са 

отговорностите на екипа за изпълнение и ръководство на проекта. Предложена е 

обезпеченост на дейностите, включваща времева анагажираност на човешките ресурси, 

организационно-техническо обезпечаване, система за вътрешно фирмена организация.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

 - Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателните разпоредби, които ще се спазват при 

осъществяване на дейността. Комисията приема, че с предложената организация за 

поддейностите, включни в съответните етапи (за законосъобразното започване на 

строителството, организация на работата през етапа на строителството, при настъпили 

непредвидени работи,на дейностите по безопасност и здраве, управление на контрола 

на графиците на изпълнение; на недопускане увреждане на трети лицаи имоти 

вследствие на строителството; в процеса на управление на риска, по завършване и 

въвеждане в експлоатация, при изготвяне на документацията и по време на 
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гаранционните периоди) участникът е аргументирал и качественото и навременно 

изпълнение на поръчката.   

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като е описал дейностите, които ще се 

изпълняват по време на отделните етапи от изпълнението на услугата. Участникът е 

демонстрирал логична последователност при описанието за изпълнение на отделните 

дейности, но не е предложил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели и не ги е обвързал с нормативна рамка. Въпреки подробното 

описание на предвидените дейности и отговорности по етапи на изпълнение на 

дейността, не са посочени съответните инструменти и начини за постигане на 

заложените цели, които да са обвързани с приложимите нормативни документи/ 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. Участникът не е посочил нормативната база, приложима към 

конкретни инструменти и методи за постигане на целите си. При описанието на 

дейностите същите са съобразени със законовите изисквания, но липсва аналогично 

такова взаимообвързване между инструменти/методи за постигане на целите и 

приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото 

национално и европейско законодателство. Предложените при описанието на 

дейностите мерки за контрол не могат да се приемат за покриващи изискването на 

Възложителя за интрументи/методи за постигането на заложените цели, обвързани със 

съответните нормативни документи и изисквания. Предвид това комисията счита, че 

участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, в която не се съдържа 

едно от възможните преимущества съгласно методиката за оценка, тъй като не са 

представени инструменти и методи за постигане на заложени цели.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включва две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на  работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 
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Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т.1. „Представеното разпределение на дейностите и 

отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“ и т.3. „Представено е конкретно описание на 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура“. 

В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочена вътрешно-фирмената оганизация на екипа и 

отговорностите им, направено е разпределение на задълженията между експертите от 

екипа за изпълнение, представени са отговорностите на екипа за изпълнение и 

ръководство на проекта. Предложена е обезпеченост на дейностите, включваща 

времева анагажираност на човешките ресурси, организационно-техническо 

обезпечаване, система за вътрешно фирмена комуникация. В т. 6 от предложението се 

съдържа частично информация, имаща отношение към подпоказателя „Организация на 

персонала”. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). 

В техническото предложение (в т. 6 от него, описваща концепцията за 

изпълнение на поръчката) в схематичен вид е представено взаимодействието между 

следните участници в строителния процес: Община Монтана, държавните и 

общинските институции, имащи отношение към проекта, изпълнителя по договора за 

строителство, и Консултант по ЗУТ. Изцяло липсва схематично предвидена подобна 

взаимовръзка между екипът за изпълнение и Управляващият/Договарящият орган по 

проекта както както и между екипът за изпълнение и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора.  

В техническото предложение са посочени в допълнение участниците в 

инвестиционния процес при изпълнението на проекта, като е казано, че ще се 

осъществява комуникация и със специализираните държавни и контролни органи и 

концесионерите и собствениците на инженерните мрежи. 
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Участникът обаче не е посочил конкретни начини, по които ще се осъществява 

взаимодействието и комуникацията между членовете от екипа за изпълнение на 

поръчката и останалите участници в проекта. Единствено е посочено, че 

комуникацията ще се извършва „писмено“ и „съгласно техническите спецификации“. 

Не са предложени конкретни начини, по които ще се осъществява комуникацията, 

нито е представен механизъм, по който, било то само писмената комуникация, ще бъде 

осъществявана. Изобщо не е предвидена взаимовръзка между експертния екип и 

Управляващият/Договарящият орган по проекта (видно от предложените от участника 

взаимовръзки в схематичен вид), както и между експертния екип и останалите 

заинтересовани страни по проекта.  

Предвид това комисията счита за неизпълнен компонента от визираните в 

методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала“, а именно: „Представени са начините, по които 

членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат 

и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проект”. 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразено две от визираните обстоятелства, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.) 

 

12. Участник „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, представил оферта с № 70-

00-1345/21.08.2017 г., 12:12:23 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 

 

12.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 
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надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща законодателна и нормативна рамка, включваща 

общите и специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на 

поръчката. Представен е подходът за изпълнение на дейностите, включващ следните 

дейности: последователност на изготвянето на изискуемата по закон документация; 

основните дейности при изпълнението на СМР; мониторинг на методите за изпълнение 

на главните СМР; дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период; на съгласуване и контрол на технологичното оборудване; 

рисковете по време на изпълнението и мерки за предотвратяването им; график на 

дейностите. 

 Предложена е организация на персонала, в която са посочени експертите и е 

направено разпределение помежду им на задачите, които ще имат при упражняване на 

дейността по строителен надзор. Последователно са описани задачите при изпълнение 

на следните дейности: изпълняване на функциите на Координатора по безопасност и 

здраве и контрол спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия 

на труд; при проверка на съответствието и подписване (ако няма нарушения и 

несъответствия) количествените сметки, които ще представя Строителя за 

извършените СМР и осигуряване предаването им на Възложителя; при осъществяване 

контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение строително-
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монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона управление на отпадъците и наредбите към тях; при предприемането на мерки с 

цел недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; при 

подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, които се съставят 

по време на строителството и са необходими за оценка на качеството на изпълнените 

строители монтажни работи; при даването на инструкции за точно и качествено 

изпълнение на строително-монтажни дейности и за взимане на решения по технически 

въпроси, които не променят техническия проект; при обсъждането с Изпълнителя на 

проектирането и строително - монтажните дейности всички възникнали проблеми във 

връзка със СМР; при изготвянето и внасянето на екзекутивната документация; при 

осъществяването на контрол и осигуряването на достъп до документацията.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателната и нормативна рамка, включваща общите и 

специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на поръчката. 

Комисията приема, че с описанието на графика за изпълнение на дейностите и 

предложените мерки за преодоляване на възможните рискови фактори, участникът е 

аргументирал качественото и навременно изпълнение на поръчката.   

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като в логична последователност е 
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описал дейностите, които ще се изпълняват по време на упражняване на строителния 

надзор, но не е предвидил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели. Въпреки подробното описание на приложимата нормативна рамка и 

последователността на дейностите, които ще се изпълняват, липсва предложен 

механизъм, чрез който ще се постигат заложените цели – не са посочени конкретни 

инструменти, методи, чрез които участникът възнамерява да постигне желаните 

резултати. Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с нито едно от трите 

възможни обстоятелства. 
 - В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочил експертния екип и е представил в хронолигична 

последователност дейностите и задачите, които ще бъдат извършвани по време на 

упражняване на строителния надзор. Направено е разпределение на задачите между 

отделни експерти, но не е направено такова за всички предлагани от участника 

експерти. Участникът е направил най-общо изказване, че „Всеки един от експертите 

ще отговаря преди всичко за частта от строежа, която съответства на неговата 

специалност и на допълнително придобитите от него квалификации.“, но при 
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последвалото описание на задачите, макар в своята логична последователност, то не 

обхваща всички десет души – експерти, предложени от участника и не включва в 

съдържанието си разпределение на задачите и отговорностите на всички тях. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). Участникът при описание на 

задачите, които експертите ще имат с оглед упражняване на строителния надзор, е 

направил, на места, пояснение, че ще бъдат уведомявани определени страни 

(например: „При установяване на нарушение от лицата, които се намират на 

строителната площадка, надзорната фирма чрез Ръководителя на екипа писмено ще 

уведомява възложителя, проектанта и изпълнителя на строежа за констатирани 

пропуски и нарушения и за възможните последствия от тях. При продължаващи 

нарушения ще бъдат уведомявани и оторизираните държавни органи за контрол.“), 

но не е предвидил конкретни начини, по които членовете на екипа ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. Не са представени 

връзките между членовете на екипа и Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите 

за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора, нито тези връзки са съобразени с приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти, относими към целите на проекта. 

С изключение на най-общо формулираното пояснение на няколко места, че при 

нарушения/проблеми ще бъдат уведомявани съответни органи, никъде в предложената 

от участника организация на персонала не се съдържат конкретно представени начини, 

по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), отговарящи на 

приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и 

относими към целите на проекта. 

 - При представяне на организацията на персонала участникът не е посочил 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура. Никъде в техническото предложение участникът не е 

илюстрирал/описал взаимовръките между членовете на експертния екип, предвид 

което липсва и този компонент от възможните надграждащи обстоятелства съгласно 

методиката за оценка на Възложителя. Участникът, при описание на задачите, които 

ще се изпълняват, е посочил кой ще осъществява контрол за изпълнението на някои 

дейности, но от това не може да се направи заключение за цялостната йерархична 

структура на членовете на персонала (по хоризонтална и вертикална линия). 
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 Предвид гореизложеното комисията счита за неизпълнени трите компонента от 

визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала”. 

 

Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 45 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 
 

12.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 
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e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че: 

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща законодателна и нормативна рамка, включваща 

общите и специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на 

поръчката. Представен е подходът за изпълнение на дейностите, включващ следните 

дейности: последователност на изготвянето на изискуемата по закон ндокументация; 

основните дейности при изпълнението на СМР; мониторинг на методите за изпълнение 

на главните СМР; дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период; на съгласуване и контрол на технологичното оборудване; 

рисковете по време на изпълнението и мерки за предотвратяването им; график на 

дейностите.  

 Предложена е организация на персонала, в която са посочени експертите и е 

направено разпределение помежду им на задачите, които ще имат при упражняване на 

дейността по строителен надзор. Последователно са описани задачите при изпълнение 

на следните дейности: изпълняване на функциите на Координатора по безопасност и 

здраве и контрол спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд; при проверка на съответствието и подписване (ако няма нарушения и 

несъответствия) количествените сметки, които ще представя Строителя за 

извършените СМР и осигуряване предаването им на Възложителя; при осъществяване 

контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение строително-

монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона управление на отпадъците и наредбите към тях; при предприемането на мерки с 

цел недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; при 
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подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, които се съставят 

по време на строителството и са необходими за оценка на качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи; при даването на инструкции за точно и качествено 

изпълнение на строително-монтажни дейности и за взимане на решения по технически 

въпроси, които не променят техническия проект; при обсъждането с Изпълнителя на 

проектирането и строително - монтажните дейности всички възникнали проблеми във 

връзка със СМР; при изготвянето и внасянето на екзекутивната документация; при 

осъществяването на контрол и осигуряването на достъп до документацията.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

- Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателната и нормативна рамка, включваща общите и 

специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на поръчката. 

Комисията приема, че с описанието на графика за изпълнение на дейностите и 

предложените мерки за преодоляване на възможните рискови фактори, участникът е 

аргументирал качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като в логична последователност е 

описал дейностите, които ще се изпълняват по време на упражняване на строителния 

надзор, но не е предвидил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели. Въпреки подробното описание на приложимата нормативна рамка и 
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последователността на дейностите, които ще се изпълняват, липсва предложен 

механизъм, чрез който ще се постигат заложените цели – не са посочени конкретни 

инструменти, методи, чрез които участникът възнамерява да постигне желаните 

резултати. Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели.  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с нито едно от трите 

възможни обстоятелства. 
 - В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочил експертния екип и е представил в хронолигична 

последователност дейностите и задачите, които ще бъдат извършвани по време на 

упражняване на строителния надзор. Направено е разпределение на задачите между 

отделни експерти, но не е направено такова за всички предлагани от участника 

експерти. Участникът е направил най-общо изказване, че „Всеки един от експертите 

ще отговаря преди всичко за частта от строежа, която съответства на неговата 

специалност и на допълнително придобитите от него квалификации.“, но при 

последвалото описание на задачите, макар в своята логична последователност, то не 

обхваща всички десет души – експерти, предложени от участника и не включва в 

съдържанието си разпределение на задачите и отговорностите на всички тях. 
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 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). Участникът при описание на 

задачите, които експертите ще имат с оглед упражняване на строителния надзор, е 

направил, на места, пояснение, че ще бъдат уведомявани определи страни (например: 

„При установяване на нарушение от лицата, които се намират на строителната 

площадка, надзорната фирма чрез Ръководителя на екипа писмено ще уведомява 

възложителя, проектанта и изпълнителя на строежа за констатирани пропуски и 

нарушения и за възможните последствия от тях. При продължаващи нарушения ще 

бъдат уведомявани и оторизираните държавни органи за контрол.“), но не е 

предвидил конкретни начини, по които членовете на екипа ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта. Не са представени връзките между 

членовете на екипа и Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят 

ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора, нито тези 

връзки са съобразени с приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти, относими към целите на проект. С изключение на най-общо 

формулираното пояснение на няколко места, че при нарушения/проблеми ще бъдат 

уведомявани съответни органи, никъде в предложената от участника организация на 

персонала не се съдържат конкретно представени начини, по които членовете от екипа 

за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и комуникират с 

останалите участници в проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите 

за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора), отговарящи на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и относими към целите на проекта. 

 - При представяне на организацията на персонала участникът не е посочил 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура. Никъде в техническото предложение участникът не е 

илюстрирал/описал взаимовръките между членовете на експертния екип, предвид 

което липсва и този компонент от възможните надграждащи обстоятелства съгласно 

методиката за оценка на Възложителя. Участникът, при описание на задачите, които 

ще се изпълняват, е посочил кой ще осъществява контрол за изпълнението на някои 

дейности, но от това не може да се направи заключение за цялостната йерархична 

структура на членовете на персонала (по хоризонтална и вертикална линия). 

 Предвид гореизложеното комисията счита за неизпълнени трите компонента от 

визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала”. 
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Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 45 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 
 

12.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа.  

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 
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поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща законодателна и нормативна рамка, включваща 

общите и специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на 

поръчката. Представен е подходът за изпълнение на дейностите, включващ следните 

дейности: последователност на изготвянето на изискуемата по закон документация; 

основните дейности при изпълнението на СМР; мониторинг на методите за изпълнение 

на главните СМР; дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период; на съгласуване и контрол на технологичното оборудване; 

рисковете по време на изпълнението и мерки за предотвратяването им; график на 

дейностите. 

 Предложена е организация на персонала, в която са посочени експертите и е 

направено разпределение помежду им на задачите, които ще имат при упражняване на 

дейността по строителен надзор. Последователно са описани задачите при изпълнение 

на следните дейности: изпълняване на функциите на Координатора по безопасност и 

здраве и контрол спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд; при проверка на съответствието и подписване (ако няма нарушения и 

несъответствия) количествените сметки, които ще представя Строителя за 

извършените СМР и осигуряване предаването им на Възложителя; при осъществяване 

контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение строително-

монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона управление на отпадъците и наредбите към тях; при предприемането на мерки с 

цел недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; при 

подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, които се съставят 

по време на строителството и са необходими за оценка на качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи; при даването на инструкции за точно и качествено 
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изпълнение на строително-монтажни дейности и за взимане на решения по технически 

въпроси, които не променят техническия проект; при обсъждането с Изпълнителя на 

проектирането и строително - монтажните дейности на всички възникнали проблеми 

във връзка със СМР; при изготвянето и внасянето на екзекутивната документация; при 

осъществяването на контрол и осигуряването на достъп до документацията.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

- Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателната и нормативна рамка, включваща общите и 

специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на поръчката. 

Комисията приема, че с описанието на графика за изпълнение на дейностите и 

предложените мерки за преодоляване на възможните рискови фактори, участникът е 

аргументирал качественото и навременно изпълнение на поръчката. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като в логична последователност е 

описал дейностите, които ще се изпълняват по време на упражняване на строителния 

надзор, но не е предвидил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели. Въпреки подробното описание на приложимата нормативна рамка и 

последователността на дейностите, които ще се изпълняват, липсва предложен 

механизъм, чрез който ще се постигат заложените цели – не са посочени конкретни 

инструменти, методи, чрез които участникът възнамерява да постигне желаните 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 167 от 195 

резултати. Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с нито едно от трите 

възможни обстоятелства. 
 - В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочил експертния екип и е представил в хронолигична 

последователност дейностите и задачите, които ще бъдат извършвани по време на 

упражняване на строителния надзор. Направено е разпределение на задачите между 

отделни експерти, но не е направено такова за всички предлагани от участника 

експерти. Участникът е направил най-общо изказване, че „Всеки един от експертите 

ще отговаря преди всичко за частта от строежа, която съответства на неговата 

специалност и на допълнително придобитите от него квалификации.“, но при 

последвалото описание на задачите, макар в своята логична последователност, то не 

обхваща всички десет души – експерти, предложени от участника и не включва в 

съдържанието си разпределение на задачите и отговорностите на всички тях. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 
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(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 

останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). Участникът при описание на 

задачите, които експертите ще имат с оглед упражняване на строителния надзор, е 

направил, на места, пояснение, че ще бъдат уведомявани определени страни 

(например: „При установяване на нарушение от лицата, които се намират на 

строителната площадка, надзорната фирма чрез Ръководителя на екипа писмено ще 

уведомява възложителя, проектанта и изпълнителя на строежа за констатирани 

пропуски и нарушения и за възможните последствия от тях. При продължаващи 

нарушения ще бъдат уведомявани и оторизираните държавни органи за контрол.“), 

но не е предвидил конкретни начини, по които членовете на екипа ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. Не са представени 

връзките между членовете на екипа и Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите 

за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора, нито тези връзки са съобразени с приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти, относими към целите на проекта. 

С изключение на най-общо формулираното пояснение на няколко места, че при 

нарушения/проблеми ще бъдат уведомявани съответни органи, никъде в предложената 

от участника организация на персонала не се съдържат конкретно представени начини, 

по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ 

Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, 

конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите 

заинтересовани страни от изпълнението на договора), отговарящи на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и относими към 

целите на проекта. 

 - При представяне на организацията на персонала участникът не е посочил 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура. Никъде в техническото предложение участникът не е 

илюстрирал/описал взаимовръките между членовете на експертния екип, предвид 

което липсва и този компонент от възможните надграждащи обстоятелства съгласно 

методиката за оценка на възложителя. Участникът, при описание на задачите, които ще 

се изпълняват, е посочил кой ще осъществява контрол за изпълнението на някои 

дейности, но от това не може да се направи заключение за цялостната йерархична 

структура на членовете на персонала (по хоризонтална и вертикална линия). 

 Предвид гореизложеното комисията счита за неизпълнени трите компонента от 

визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала”. 

 

Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 
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„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 45 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 
 

12.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 
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g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 6 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, съдържаща законодателна и нормативна рамка, включваща 

общите и специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на 

поръчката. Представен е подходът за изпълнение на дейностите, включващ следните 

дейности: последователност на изготвянето на изискуемата по закон документация; 

основните дейности при изпълнението на СМР; мониторинг на методите за изпълнение 

на главните СМР; дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период; на съгласуване и контрол на технологичното оборудване; 

рисковете по време на изпълнението и мерки за предотвратяването им; график на 

дейностите. 

 Предложена е организация на персонала, в която са посочени експертите и е 

направено разпределение помежду им на задачите, които ще имат при упражняване на 

дейността по строителен надзор. Последователно са описани задачите при изпълнение 

на следните дейности: изпълняване на функциите на Координатора по безопасност и 

здраве и контрол спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд; при проверка на съответствието и подписване (ако няма нарушения и 

несъответствия) количествените сметки, които ще представя Строителя за 

извършените СМР и осигуряване предаването им на Възложителя; при осъществяване 

контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение строително-

монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона управление на отпадъците и наредбите към тях; при предприемането на мерки с 

цел недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; при 

подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, които се съставят 

по време на строителството и са необходими за оценка на качеството на изпълнените 

строително-монтажни работи; при даването на инструкции за точно и качествено 

изпълнение на строително-монтажни дейности и за взимане на решения по технически 

въпроси, които не променят техническия проект; при обсъждането с Изпълнителя на 

проектирането и строително - монтажните дейности всички възникнали проблеми във 
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връзка със СМР; при изготвянето и внасянето на екзекутивната документация; при 

осъществяването на контрол и осигуряването на достъп до документацията.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от Възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“ 

- Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът е предложил в логическа последователност дейностите, които ще включва 

упражняването на строителния надзор, като е обвързал същите със законовите 

изисквания, представяйки законодателната и нормативна рамка, включваща общите и 

специфичните нормативни документи по съответните части от предмета на поръчката. 

Комисията приема, че с описанието на графика за изпълнение на дейностите и 

предложените мерки за преодоляване на възможните рискови фактори, участникът е 

аргументирал качественото и навременно изпълнение на поръчката.   

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническо предложение участникът подробно е представил подхода 

за изпълнение на услугата по строителен надзор, като в логична последователност е 

описал дейностите, които ще се изпълняват по време на упражняване на строителния 

надзор, но не е предвидил конкретни инструменти и методи за постигане на 

заложените цели. Въпреки подробното описание на приложимата нормативна рамка и 

последователността на дейностите, които ще се изпълняват, липсва предложен 

механизъм, чрез който ще се постигат заложените цели – не са посочени конкретни 

инструменти, методи, чрез които участникът възнамерява да постигне желаните 

резултати. Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 
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съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели.  

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с нито едно от трите 

възможни обстоятелства. 
 - В т. 7 от техническото предложение участникът е предложил организация на 

персонала, в която е посочил експертния екип и е представил в хронолигична 

последователност дейностите и задачите, които ще бъдат извършвани по време на 

упражняване на строителния надзор. Направено е разпределение на задачите между 

отделни експерти, но не е направено такова за всички предлагани от участника 

експерти. Участникът е направил най-общо изказване, че „Всеки един от експертите 

ще отговаря преди всичко за частта от строежа, която съответства на неговата 

специалност и на допълнително придобитите от него квалификации.“, но при 

последвалото описание на задачите, макар в своята логична последователност, то не 

обхваща всички десет души – експерти, предложени от участника и не включва в 

съдържанието си разпределение на задачите и отговорностите на всички тях. 

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта 

(Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите 

служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и 
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останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като същите 

отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, изисквания и 

стандарти и са относими към целите на проекта). Участникът при описание на 

задачите, които експертите ще имат с оглед упражняване на строителния надзор, е 

направил, на места, пояснение, че ще бъдат уведомявани определени страни 

(например: „При установяване на нарушение от лицата, които се намират на 

строителната площадка, надзорната фирма чрез Ръководителя на екипа писмено ще 

уведомява възложителя, проектанта и изпълнителя на строежа за констатирани 

пропуски и нарушения и за възможните последствия от тях. При продължаващи 

нарушения ще бъдат уведомявани и оторизираните държавни органи за контрол.“), 

но не е предвидил конкретни начини, по които членовете на екипа ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта. Не са представени 

връзките между членовете на екипа и Управляващият/Договарящият орган по проекта, 

възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните изпълнители по договорите 

за обществени поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на 

договора, нито тези връзки са съобразени с приложимите нормативни и 

поднормативни документи, изисквания и стандарти, относими към целите на проекта. 

С изключение на най-общо формулираното пояснение на няколко места, че при 

нарушения/проблеми ще бъдат уведомявани съответни органи, никъде в предложената 

от участника организация на персонала не се съдържат конкретно представени начини, 

по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си 

взаимодействат и комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ 

Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, 

конкретните изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите 

заинтересовани страни от изпълнението на договора), отговарящи на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и относими към 

целите на проекта. 

 - При представяне на организацията на персонала участникът не е посочил 

взаимовръзките на отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура. Никъде в техническото предложение участникът не е 

илюстрирал/описал взаимовръките между членовете на експертния екип, предвид 

което липсва и този компонент от възможните надграждащи обстоятелства съгласно 

методиката за оценка на Възложителя. Участникът, при описание на задачите, които 

ще се изпълнява, е посочил кой ще осъществява контрол за изпълнението на някои 

дейности, но от това не може да се направи заключение за цялостната йерархична 

структура на членовете на персонала (по хоризонтална и вертикална линия). 

 Предвид гореизложеното комисията счита за неизпълнени трите компонента от 

визираните в методиката за оценка надграждащи обстоятелства относно подпоказателя 

„организация на персонала”. 

Съобразно утвърдената методика за оценка, 10 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала не съдържа никое от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 
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- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото не е изразено никое от визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 10 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 45 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 10 т.) 

 

13. Участник „Перфект Консулт М“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-

00-1348/21.08.2017 г., 17:25:54 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4. 

 

13.1. За обособена позиция 1 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 
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g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 Прилага декларация за конфиденциалност. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, представяйки в нея своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, като е представен предмета на 

поръчката, проекта с общите и специфични цели, обекта, както и основните 

строителни работи, които предстои да бъдат изпълнени за него; представен е подход и 

инструментариум за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката с разписани 

етапи, подетапи и задачи; описани са дейностите от обхвата на поръчката по етапи, с 

включени съответните поддейности и задачи с посочване на съответното нормативно 

обвързване; в табличен вид е направено описание на логиката и взаимообвързаността 

между отделните дейности от съответните етапи; начините за комуникация с 

Възложителя и останалите заинтересовани страни. 

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипът за 

осъществяване на всяка от дейностите, и експертите, които включа този екип; в 

схематичен вид е представена двустепенна структура на управление изпълнението на 

договора; визирани са съответните минимални изисквания към професионалната 

квалификация на всеки от експертите; направено е разпределение на дейностите и 

отговорностите между предложените от участника експерти като в табличен вид са 

посочени дейностите, в които съответният експерт ще вземе участие, отговорностите; 

представена е съответната нормативна уредба/изисквания/сандарти за всяка от 

(под)дейностите; описани са конкретните взаимовръзки по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура за всеки от сформираните екипи по дейности; визирани са 

отделните взаимовръзки и начини на взаимодействие между членовете на екипа и 

другите участици в проекта в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

консултантската дейност. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 
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спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“. 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът в табличен вид е посочил етапи, през които ще премине извършването на 

дейността и е описал всеки един от тях. За всеки от етапите в логическа 

последователност е посочил съответните дейности, поддейности и задачи, които ще 

бъдат осъществявани, като е отчетена взаимообвързаността между отделните 

дейности.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническото предложение участникът е представил дейностите, 

поддейностите и задачите, за всяка от тях е посочил какъв е очаквания резултат, също 

за всяка от тях е посочил приносът към целите на възлагане на обществената поръчка, 

както и приносът към целите на проекта, но не е посочил инструментите и методите за 

постигането на тези цели (стр. 66 от техническото предложение). Участникът не е 

представил какви начини, способи, техники, средства, системи, процедури или начин 

на действие ще бъдат използвани за постигането на обявените цели. Като не е 

представил инструментите и методите за постигане на заложените цели, той не е 

изпълнил и изискването да обвърже същите с приложимите нормативни документи, 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 
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минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са описани конкретните взаимовръзки между персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура, като ............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 

от ЗОП)..................... Обърнато е внимание на отделните взаимовръзки и начини на 

взаимодействие между членовете на екипа и другите участици в проекта в рамките на 

отделните етапи от изпълнението на консултантската дейност. 

 Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването, заложено в т.1. от 

визираните преимущесетва, а именно: „Представеното разпределение на дейностите 

и отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“. 
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 Участникът е предложил организация на персонала, в която е представил екипа 

от експерти за осъществяване на всяка от четирите основни дейности, включени в 

консултантската услуга, както и всеки от експертите, включени в съответия екип. 

Направено е разпределение на дейностите и отговорностите между предложените от 

участника експерти като в табличен вид са посочени дейностите, в които съответният 

експерт ще вземе участите, отговорностите, които има.  

 Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника 

при представяне разпределение на дейностите и отговорносите по експерти в табличен 

вид за някои от експертите е посочен приносът им за качественото и навременно 

изпълнение на поръчката, но не за всеки един от тях. За предложените експерти за 

............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП)....................., не е 

представен принос за качественото изпълнение на поръчката. За някои от 

предложените експерти за осъществяване на дейност 3 също липсва принос за 

качественото изпълнение на поръчката (стр. 109 от техническото предложение, т. 3.2.). 

Предвид това Комисията счита, че не е засегната една от съставните части на първото 

допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е направена 

взаимовръзка как дейностите и отговорностите на всеки конректен експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, каквото е 

изискването на възложителя.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от трите визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 
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изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

13.2. За обособена позиция 2 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 Прилага декларация за конфиденциалност. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, представяйки в нея своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, като е представен предмета на 
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поръчката, проекта с общите и специфични цели, обекта, както и основните 

строителни работи, които предстои да бъдат изпълнени за него; представен е подход и 

инструментариум за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката с разписани 

етапи, подетапи и задачи; описани са дейностите от обхвата на поръчката по етапи, с 

включени съответните поддейности и задачи с посочване на съответното нормативно 

обвързване; в табличен вид е направено описание на логиката и взаимообвързаността 

между отделните дейности от съответните етапи; начините за комуникация с 

Възложителя и останалите заинтересовани страни. 

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипът за 

осъществяване на всяка от дейностите, и експертите, които включа този екип; в 

схематичен вид е представена двустепенна структура на управление изпълнението на 

договора; визирани са съответните минимални изисквания към професионалната 

квалификация на всеки от експертите; направено е разпределение на дейностите и 

отговорностите между предложените от участника експерти като в табличен вид са 

посочени дейностите, в които съответният експерт ще вземе участите, отговорностите; 

представена е съответната нормативна уредба/изисквания/сандарти за всяка от 

(под)дейностите; описани са конкретните взаимовръзки по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура за всеки от сформираните екипи по дейности; визирани са 

отделните взаимовръзки и начини на взаимодействие между членовете на екипа и 

другите участици в проекта в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

консултантската дейност. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“. 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът в табличен вид е посочил етапи, през които ще премине извършването на 

дейността и е описал всеки един от тях. За всеки от етапите в логическа 

последователност е посочил съответните дейности, поддейности и задачи, които ще 
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бъдат осъществявани, като е отчетена взаимообвързаността между отделните 

дейности.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническото предложение участникът е представил дейностите, 

поддейностите и задачите, за всяка от тях е посочил какъв е очаквания резултат, също 

за всяка от тях е посочил приносът към целите на възлагане на обществената поръчка, 

както и приносът към целите на проекта, но не е посочил инструментите и методите за 

постигането на тези цели (стр. 66 от техническото предложение). Участникът не е 

представил какви начини, способи, техники, средства, системи, процедури или начин 

на действие ще бъдат използвани за постигането на обявените цели. Като не е 

представил инструментите и методите за постигане на заложените цели, той не е 

изпълнил и изискването да обвърже същите с приложимите нормативни документи, 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са описани конкретните взаимовръзки между персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура, като ............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 

от ЗОП)..................... Обърнато е внимание на отделните взаимовръзки и начини на 

взаимодействие между членовете на екипа и другите участици в проекта в рамките на 

отделните етапи от изпълнението на консултантската дейност. 

 Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването, заложено в т.1. от 

визираните преимущесетва, а именно: „Представеното разпределение на дейностите 

и отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е представил екипа 

от експерти за осъществяване на всяка от четирите основни дейности, включени в 

консултантската услуга, както и всеки от експертите, включени в съответия екип. 

Направено е разпределение на дейностите и отговорностите между предложените от 

участника експерти като в табличен вид са посочени дейностите, в които съответният 

експерт ще вземе участите, отговорностите, които има.  

 Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника 

при представяне разпределение на дейностите и отговорносите по експерти в табличен 

вид за някои от експертите е посочен приносът им за качественото и навременно 

изпълнение на поръчката, но не за всеки един от тях. За предложените експерти за 

............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП)....................., не е 

представен принос за качественото изпълнение на поръчката. За някои от 

предложените експерти за осъществяване на дейност 3 също липсва принос за 

качественото изпълнение на поръчката (стр. 109 от техническото предложение, т. 3.2.). 

Предвид това Комисията счита, че не е засегната една от съставните части на първото 

допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е направена 

взаимовръзка как дейностите и отговорностите на всеки конректен експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, каквото е 

изискването на възложителя.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 
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 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от трите визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

13.3. За обособена позиция 3 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 
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поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 Прилага декларация за конфиденциалност. 

 

 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, представяйки в нея своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, като е представен предмета на 

поръчката, проекта с общите и специфични цели, обекта, както и основните 

строителни работи, които предстои да бъдат изпълнени за него; представен е подход и 

инструментариум за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката с разписани 

етапи, подетапи и задачи; описани са дейностите от обхвата на поръчката по етапи, с 

включени съответните поддейности и задачи с посочване на съответното нормативно 

обвързване; в табличен вид е направено описание на логиката и взаимообвързаността 

между отделните дейности от съответните етапи; начините за комуникация с 

Възложителя и останалите заинтересовани страни. 

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипът за 

осъществяване на всяка от дейностите, и експертите, които включа този екип; в 

схематичен вид е представена двустепенна структура на управление изпълнението на 

договора; визирани са съответните минимални изисквания към професионалната 

квалификация на всеки от експертите; направено е разпределение на дейностите и 

отговорностите между предложените от участника експерти като в табличен вид са 

посочени дейностите, в които съответният експерт ще вземе участите, отговорностите; 

представена е съответната нормативна уредба/изисквания/сандарти за всяка от 

(под)дейностите; описани са конкретните взаимовръзки по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура за всеки от сформираните екипи по дейности; визирани са 

отделните взаимовръзки и начини на взаимодействие между членовете на екипа и 

другите участици в проекта в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

консултантската дейност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“. 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът в табличен вид е посочил етапи, през които ще премине извършването на 

дейността и е описал всеки един от тях. За всеки от етапите в логическа 

последователност е посочил съответните дейности, поддейности и задачи, които ще 

бъдат осъществявани, като е отчетена взаимообвързаността между отделните 

дейности.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническото предложение участникът е представил дейностите, 

поддейностите и задачите, за всяка от тях е посочил какъв е очаквания резултат, също 

за всяка от тях е посочил приносът към целите на възлагане на обществената поръчка, 

както и приносът към целите на проекта, но не е посочил инструментите и методите за 

постигането на тези цели (стр. 66 от техническото предложение). Участникът не е 

представил какви начини, способи, техники, средства, системи, процедури или начин 

на действие ще бъдат използвани за постигането на обявените цели. Като не е 

представил инструментите и методите за постигане на заложените цели, той не е 

изпълнил и изискването да обвърже същите с приложимите нормативни документи, 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 
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 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са описани конкретните взаимовръзки между персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура, като ............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 

от ЗОП)..................... Обърнато е внимание на отделните взаимовръзки и начини на 

взаимодействие между членовете на екипа и другите участици в проекта в рамките на 

отделните етапи от изпълнението на консултантската дейност. 

 Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването, заложено в т.1. от 

визираните преимущесетва, а именно: „Представеното разпределение на дейностите 

и отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 



          
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в 

областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община  Монтана и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.  

Стр. 187 от 195 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е представил екипа 

от експерти за осъществяване на всяка от четирите основни дейности, включени в 

консултантската услуга, както и всеки от експертите, включени в съответия екип. 

Направено е разпределение на дейностите и отговорностите между предложените от 

участника експерти като в табличен вид са посочени дейностите, в които съответният 

експерт ще вземе участите, отговорностите, които има.  

 Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника 

при представяне разпределение на дейностите и отговорносите по експерти в табличен 

вид за някои от експертите е посочен приносът им за качественото и навременно 

изпълнение на поръчката, но не за всеки един от тях. За предложените експерти за 

............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП)....................., не е 

представен принос за качественото изпълнение на поръчката. За някои от 

предложените експерти за осъществяване на дейност 3 също липсва принос за 

качественото изпълнение на поръчката (стр. 109 от техническото предложение, т. 3.2.). 

Предвид това Комисията счита, че не е засегната една от съставните части на първото 

допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е направена 

взаимовръзка как дейностите и отговорностите на всеки конректен експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, каквото е 

изискването на възложителя.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от трите визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този 

подпоказател. 
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 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 

 

13.4. За обособена позиция 4 

a. Задължава се да упражнява функциите на строителен надзор до издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване 

на строежа. 

b. Задължава се да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на строежа в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа. 

c. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигури 

постоянно присъствие на експерти по всички части на проекта, които се 

изпълняват. 

d. Запознат е с изискването на възложителя и го приема без възражения, че 

изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на 

изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация / издаване на Разрешение за ползване. 

e. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на 

приложимите за обектите на обществената поръчка изисквания на техническите 

спецификации, изискванията към офертата, условията за изпълнение на 

поръчката, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за 

изпълнение на съответната дейност. 

f. Приложена е концепция за изпълнение на поръчката и организация на 

персонала. 

g. Удостоверява и потвърждава, че:  

- Всички извършени дейности, ще отговарят на изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни документи в тази област; 

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 169а от ЗУТ; 

- Услугите ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

h. Декларира: 

- че е съгласен с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, 

приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка. 

- че срокът на валидност на офертата е 4 месеца. 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта. 

 Прилага декларация за конфиденциалност. 
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 Комисията констатира следното: Участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, представяйки в нея своето разбиране относно целите на 

поръчката и постигането на очакваните резултати, като е представен предмета на 

поръчката, проекта с общите и специфични цели, обекта, както и основните 

строителни работи, които предстои да бъдат изпълнени за него; представен е подход и 

инструментариум за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката с разписани 

етапи, подетапи и задачи; описани са дейностите от обхвата на поръчката по етапи, с 

включени съответните поддейности и задачи с посочване на съответното нормативно 

обвързване; в табличен вид е направено описание на логиката и взаимообвързаността 

между отделните дейности от съответните етапи; начините за комуникация с 

Възложителя и останалите заинтересовани страни. 

 Предложена е организация на персонала, в която е посочен екипът за 

осъществяване на всяка от дейностите, и експертите, които включа този екип; в 

схематичен вид е представена двустепенна структура на управление изпълнението на 

договора; визирани са съответните минимални изисквания към професионалната 

квалификация на всеки от експертите; направено е разпределение на дейностите и 

отговорностите между предложените от участника експерти като в табличен вид са 

посочени дейностите, в които съответният експерт ще вземе участите, отговорностие; 

представена е съответната нормативна уредба/изисквания/сандарти за всяка от 

(под)дейностите; описани са конкретните взаимовръзки по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура за всеки от сформираните екипи по дейности; визирани са 

отделните взаимовръзки и начини на взаимодействие между членовете на екипа и 

другите участици в проекта в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

консултантската дейност. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено 

по изискуемия образец, съдържа всички документи, изискани от възложителя, 

съответства на изискванията, поставени от Възложителя, отговаря на техническата 

спецификация и съдържа минималните изисквания по двата подпоказателя на 

техническия показател за оценка, поставени от Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“. 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът в табличен вид е посочил етапи, през които ще премине извършването на 

дейността и е описал всеки един от тях. За всеки от етапите в логическа 
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последователност е посочил съответните дейности, поддейности и задачи, които ще 

бъдат осъществявани, като е отчетена взаимообвързаността между отделните 

дейности.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническото предложение участникът е представил дейностите, 

поддейностите и задачите, за всяка от тях е посочил какъв е очаквания резултат, също 

за всяка от тях е посочил приносът към целите на възлагане на обществената поръчка, 

както и приносът към целите на проекта, но не е посочил инструментите и методите за 

постигането на тези цели (стр. 66 от техническото предложение). Участникът не е 

представил какви начини, способи, техники, средства, системи, процедури или начин 

на действие ще бъдат използвани за постигането на обявените цели. Като не е 

представил инструментите и методите за постигане на заложените цели, той не е 

изпълнил и изискването да обвърже същите с приложимите нормативни документи, 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 

- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П1 – Концепция за изпълнение на поръчката: 
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 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Концепция за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

преимущества, а именно с: т.1. „Демонстрирана е логична последователност при 

изпълнение на отделните дейности / етапи / задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности;“ и т.3 „Аргументиран е начинът, 

по който предложената организация на работа гарантира качественото и 

навременно изпълнение на поръчката;“. 

Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че: 

Участникът в табличен вид е посочил етапи, през които ще премине извършването на 

дейността и е описал всеки един от тях. За всеки от етапите в логическа 

последователност е посочил съответните дейности, поддейности и задачи, които ще 

бъдат осъществявани, като е отчетена взаимообвързаността между отделните 

дейности.  

 - Комисията счита, че в техническото предложение на участника не са 

представени съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели, 

които да са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, 

указания на действащото национално и европейско законодателство. 

 В своето техническото предложение участникът е представил дейностите, 

поддейностите и задачите, за всяка от тях е посочил какъв е очаквания резултат, също 

за всяка от тях е посочил приносът към целите на възлагане на обществената поръчка, 

както и приносът към целите на проекта, но не е посочил инструментите и методите за 

постигането на тези цели (стр. 66 от техническото предложение). Участникът не е 

представил какви начини, способи, техники, средства, системи, процедури или начин 

на действие ще бъдат използвани за постигането на обявените цели. Като не е 

представил инструментите и методите за постигане на заложените цели, той не е 

изпълнил и изискването да обвърже същите с приложимите нормативни документи, 

изисквания, стандарти, указания на действащото национално и европейско 

законодателство. 

 Предвид това комисията счита, че участникът е предложил концепция за 

изпълнение на поръчката, в която не се съдържа едно от възможните преимущества 

съгласно методиката за оценка, тъй като не са представени инструменти и методи за 

постигане на заложени цели. 

  

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което съдържа Концепция за изпълнение на поръчката, отговаряща на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията, и в допълнение 

включваща две от долупосочените преимущества: 

„- Демонстрирана е логична последователност при изпълнение на отделните 

дейности /етапи/под-етапи/ задачи, като е обърнато внимание на 

взаимообвързаността между отделните дейности; 
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- Представени са съответните инструменти и методи за постигане на заложените 

цели, като същите са обвързани с приложимите нормативни документи, изисквания, 

стандарти, указания на действащото национално и европейско законодателство; 

- Аргументиран е начинът, по който предложената организация на работа 

гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката;“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото е изразено едно от възможните преимущества, 

което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този подпоказател. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника 

съгласно подпоказателя П2 – Организация на персонала: 

 

 Видно от описанието на техническото предложение на участника, предложената 

от него Организация на персонала осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация, с две от възможно три 

обстоятелства, а именно с: т. 2 „Представени са начините, по които членовете от 

екипа за изпълнение на поръчката своевременно ще си взаимодействат и 

комуникират с останалите участници в проекта (Управляващият/ Договарящият 

орган по проекта, възложителят ДППИ и неговите служители, конкретните 

изпълнители по договорите за обществени поръчки и останалите заинтересовани 

страни от изпълнението на договора), като същите отговарят на приложимите 

нормативни и поднормативни документи, изисквания и стандарти и са относими към 

целите на проекта; и т.3 „Представено е конкретно описание на взаимовръзките на 

отделните членове на персонала по хоризонтална и вертикална йерархична 

структура.“. 

 Комисията счита горепосочените обстоятелства за изпълнени предвид това, че 

са описани конкретните взаимовръзки между персонала по хоризонтална и вертикална 

йерархична структура, като ............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 

от ЗОП)..................... Обърнато е внимание на отделните взаимовръзки и начини на 

взаимодействие между членовете на екипа и другите участици в проекта в рамките на 

отделните етапи от изпълнението на консултантската дейност. 

 Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването, заложено в т.1. от 

визираните преимущесетва, а именно: „Представеното разпределение на дейностите 

и отговорностите между всички предлагани от участника експерти обхваща всички 

етапи от изпълнението на поръчката и допринася за нейното качествено и 

навременно изпълнение;“. 

 Участникът е предложил организация на персонала, в която е представил екипа 

от експерти за осъществяване на всяка от четирите основни дейности, включени в 

консултантската услуга, както и всеки от експертите, включени в съответия екип. 

Направено е разпределение на дейностите и отговорностите между предложените от 

участника експерти като в табличен вид са посочени дейностите, в които съответният 

експерт ще вземе участите, отговорностите, които има.  
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 Липсва обаче описание относно приноса на всеки от експертите за качественото 

и навременно изпълнение на поръчката. В техническото предложение на участника 

при представяне разпределение на дейностите и отговорносите по експерти в табличен 

вид за някои от експертите е посочен приносът им за качественото и навременно 

изпълнение на поръчката, но не за всеки един от тях. За предложените експерти за 

............(заличена информация на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП)....................., не е 

представен принос за качественото изпълнение на поръчката. За някои от 

предложените експерти за осъществяване на дейност 3 също липсва принос за 

качественото изпълнение на поръчката (стр. 109 от техническото предложение, т. 3.2.). 

Предвид това Комисията счита, че не е засегната една от съставните части на първото 

допълнително обстоятелство съгласно методиката за оценка, а именно: не е направена 

взаимовръзка как дейностите и отговорностите на всеки конректен експерт ще 

допринесат за качественото и навременно изпълнение на поръчката, каквото е 

изискването на възложителя.  

 Предвид това комисията счита за изпълнени две от три допълнителни 

обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, 35 точки се присъждат на 

предложение, което в представената Организация на персонала съдържа две от 

следните обстоятелства: 

„- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички 

предлагани от участника експерти обхваща всички етапи от изпълнението на 

поръчката и допринася за нейното качествено и навременно изпълнение; 

- Представени са начините, по които членовете от екипа за изпълнение на поръчката 

своевременно ще си взаимодействат и комуникират с останалите участници в 

проекта (Управляващият/Договарящият орган по проекта, възложителят ДППИ и 

неговите служители, конкретните изпълнители по договорите за обществени 

поръчки и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора), като 

същите отговарят на приложимите нормативни и поднормативни документи, 

изисквания и стандарти и са относими към целите на проекта; 

- Представено е конкретно описание на взаимовръзките на отделните членове на 

персонала по хоризонтална и вертикална йерархична структура.“ 

 

 Въз основа на съдържателния анализ на техническото предложение, по 

разглеждания подпоказател, в същото са изразени две от трите визираните 

обстоятелства, което е основание за присъждане на оценка от 35 точки по този 

подпоказател. 

 

 С оглед на всичко изложено дотук, комисията счита, че е налице основание за 

присъждане на общо 70 т. по технически показател (ТП) – предложението за 

изпълнение на поръчката, включващо два подпоказателя (П1 – концепция за 

изпълнение на поръчката - 35 т. и  П2 – организация на персонала – 35 т.). 
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Във връзка с описаните констатации, комисията единодушно 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки 

предлага на възложителя участник „Градиакт консулт“ ООД, гр. София, представил 

оферта с № 70-00-1323/17.08.2017 г., 10:29 ч. по обособена позиция № 2 да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2, поради 

съображения, подробно изложени в настоящия протокол. 
 

2. Допуска до отваряне на ценовите предложения на следните участници по 

обособени позиции:  

Пореден 

№ на 

участника   

№ на 

офертата 

Дата и час на 

постъпване на 

офертите 

Наименование на участника 

 

Обособена позиция 

2. 70-00-

1327 

18.08.2017 г., 

09:03:33 ч. 
„Строителен стандарт” 

ЕООД, гр. София  

Строителен 

надзор ОП № 1 

3.  70-00-

1328 

18.08.2017 г., 

09:17:17 ч. 
„Икар консулт“ АД,  

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

4. 70-00-

1333 

18.08.2017 г., 

17:21:06 ч. 
„Интерконсулт“ ЕООД, 

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1 

5. 70-00-

1334 

21.08.2017 г., 

09:12:35 ч. 
„Геоексперт България“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

6. 70-00-

1335 

21.08.2017 г., 

09:14:30 ч. 
„Русенска строителна 

борса“ ООД, гр. Русе 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

8. 70-00-

1337 

21.08.2017 г., 

09:19:48 ч. 
„Институт за 

управление на програми 

и проекти“ ООД, гр. 

София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

10. 70-00-

1339 

21.08.2017 г., 

09:23:02 ч. 
„Ати Консулт“ ЕООД,  

гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2 и 4 

11. 70-00-

1340 

21.08.2017 г., 

09:24:53 ч. 
Сдружение Евро 

Проджект, гр. Пловдив 

Строителен 

надзор ОП № 1 и 

3 

12. 70-00-

1341 

21.08.2017 г., 

10:00:15 ч. 
„Рубикон инженеринг“ 

ЕАД, гр. Варна 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

13. 70-00-

1343 

21.08.2017 г., 

10:51:10 ч. 
Обединение 

Монконсулт, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 
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 3. Комисията ще се събере на следващо открито заседание на 28.02.2018 г. от 

11.30 часа, когато ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите, съгласно 

т. 2 Участници. 
 

 4. В Профила на купувача да бъде публикувано съобщение относно деня, часа 

и мястото на отваряне на ценовите предложения, в което да се посочи, че при отваряне 

на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 
 

С това комисията приключи своята работа на 20.02.2018 г.  
 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и бе подписан от всички 

членове на комисията. 

 

КОМИСИЯ: 

 

инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към дирекция ТУС в 

общинска администрация гр. Монтана 

Председател на комисията   * 

 

Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към 

Дирекция „ЕИИР“ в Общинска администрация гр. Монтана 

Член на комисията   * 

 

Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация в отдел 

Проекти, ОП  и  ОФ, Т и З към дирекция ЕИИР  

Член на комисията   * 

 

Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска 

администрация гр. Монтана 

Член на комисията   * 

 

Валентина Тихомирова Настева – външен експерт от списъка на Агенцията по 

обществените поръчки ВЕ -1842 

Член на комисията   * 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 

14. 70-00-

1345 

21.08.2017 г., 

12:12:23 ч. „Кима Консулт“ ЕООД, 

гр. Пловдив 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 

16. 70-00-

1348 

21.08.2017 г., 

17:25:54 ч. 
„Перфект Консулт М“ 

ЕООД, гр. София 

Строителен 

надзор ОП № 1, 

2, 3 и 4 


